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10 på topp hovudprioriteringar 
 
Økonomiplanen utgjer handlingsdelen av kommuneplanen sin samfunnsdel. I arbeidet med å nå 
visjonen om at fleire skal få oppleve rein naturglede vil kommunestyret leggje følgjande konkrete mål til 
grunn, jf. samfunnsdelen av kommuneplanen: 

• Innbyggartalet skal haldast på dagens nivå og minst auke med 1% i året i gjennomsnitt. 
• Tal deltidsinnbyggarar skal auke med minst 1 % i året. 
• Tal gjestedøgn skal doblast innan 2035. 

Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Øystre Slidre kommune i planperioden 2025-2028 følger 
nedanfor. Utviklingsområda er ei oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplanen, og vil verte 
prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. 
Kommunestyret blir med dette orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda ved 2. 
tertial 2025:  

 

Vi skal vera ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, og skal redusere sjukefråværet med 3 
prosentpoeng i høve nivået i 2023. 

Sjukefråværet andre tertial er det lågaste vi har hatt i same periode dei siste fire åra (ned 0,6 

prosentpoeng frå 2024). Om vi skal samanlikne med målet om tre prosentpoeng sidan 2023, er talet 1,9 

prosentpoeng lågare enn andre tertial 2023. Arbeidsmiljø har fokus i heile organisasjonen. Det vart m.a. 

gjennomført eit to-dagars leiarseminar for leiarar med personalansvar i august. 

Vi skal gjennomføre tiltaka i plan for rekruttering. 

Kommunestyret vedtok i februar plan for styrka rekruttering. Vi er allereie godt i gang med å 

gjennomføre fleire av tiltaka i rekrutteringsplanen, som t.d. meir bruk av sosiale media, oppstart av 

video i annonser, samarbeid med NAV og karrieresenter og bruk av ungdom som stogovakter. I tillegg 

har vi større bevisstheit rundt intern rekruttering, har utarbeida ulike malar m.a. intervju, 

referanseintervju og rutinar for oppfølging i prøvetid. Vidare er det utarbeida informasjonsmateriell for 

nytilsette og er i gang med arbeidet med ein arbeidsgjevarstrategi. 

Vi opplever eit større søkjargrunnlag til stillingane våre, men det er for tidleg å konkludere med at dette 

er ein følgje av tiltaka frå rekrutteringsplanen. 

I tillegg til tiltaka i planen deltek to medarbeidarar på eit omfattande kurs i KS-regi om strategisk 

rekruttering. 

Vi skal i planperioden gjennomføre tiltaka i oppvekstplanen som gir barn og unge ein trygg og god 
oppvekst i kommunen. 

I løpet av planperioden er det gjennomført mange kompetansehevande tiltak innanfor 
foreldrerettleiing, relasjonskompetanse og samhandling. Strukturane for samhandling ser ut til å ha fått 
betre effekt ved at vi får inn fleire saker i innsatsteam, barnehagehelseteam og skulehelseteam. Desse 
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teama er sett saman at representantar frå barnehage, skule og helse og målet er at familiar som har 
behov for hjelp får rett hjelp til rett tid.  

Læringsmiljøprosjektet har starta opp ute i tenestene hausten 2025. Vi arbeider for brei involvering 
både frå skule, barnehage, kultur og helse. Vi møter positiv interesse for prosjektet. 
Læringsmiljøprosjektet vidareutviklar mange av tiltaka som ligg i handlingsdelen i oppvekstplanen.  

Ungdomsklubben har opna meir opp ein fredag i månaden, med eit organisert innhald. Det blir arbeidd 
vidare med å finne det tilbodet ungdommane ynskjer seg. Foreldre bidreg i nattravnordninga og er ei 
viktig rolle å oppretthalde.  

Vi vil innan 2026 greie ut verknadene av mogleg endra skolestruktur, med vekt på verknad for 

læringsmiljø, læring og lokalsamfunn. Vi skal sikre brei medverknad frå FAU, tilsette m.fl. i arbeidet. 

Planen for gjennomføring av utgreiing av mogleg endra skulestruktur er ute på høyring. I utarbeiding av 

planen har tillitsvalde, FAU-leiarane og kommunestyrekomiteen vore involvert. Målet er å ha klar ei 

arbeidsgruppe og sikre lik forståing av oppdraget i løpet av desember 2025, og starte arbeidet i 

arbeidsgruppa tidleg i 2026.  

Vi skal i løpet av 2025 revidere arealdelen av kommuneplanen og i den samanhengen ta i bruk 
arealrekneskap som metode i arealforvaltninga. 

Arealdelen av kommuneplanen har vore på full 2. gongs der det kom inn 64 høyringsinnspel. Desse er no 
til handsama i formannskapet. Det har låge føre 20 motsegn, 19 frå Statsforvaltaren og ei motsegn frå 
Mattilsynet. Vi har hatt møte med Statsforvaltaren og Mattilsynet med sikte på å løyse motsegnene, og 
konkrete forslag til løysingar på desse var vore på ei avgrensa 3. gongs høyring. Innspel frå berørte 
grunneigarar er handsama i formannskapet. Det står att å handsama 14 høyringssvar knytt til høyring 
om føresegner om vern av drikkevassressursen og tiltak for å løyse motsegna frå Statsforvaltaren om 
manglande reinsekapasitet på avløp. Om dei attverande motsegnene vert løyst, kan arealdelen av 
kommuneplanen slutthandsamast i formannskapet og kommunestyret i løpet av året. 

Vi skal i løpet av 2026 gjere ferdig friområdet Furustrand som sentral møtestad, aktivitets- og 
friluftsområde for alle, uavhengig av funksjonsnivå. 

Ny tilkomstveg med fortau vart gjennomført sumaren 2025. 
  
Prosjektering av bryggeanlegg med badstubygg og oppgradering av kioskbygg med nye toaletter og 
lagerhall for båtutstyr er under prosjektering. Beitostølen Helsesportsenter medvirker til prosjektering 
for god universell utforming av anlegget. Vi er også i søkjarprosess for bryggeanlegget  
kring tilskott for "nærmiljøanlegg vassaktivitetar".  Anbudsprosessen vil bli gjennomført i 2025. 
Kioskbygg, toalett og lager føreset vi skal vere ferdigstilt til badesesongen 2026. Vi har mål om at 
bryggeanlegget skal vert ferdig i løpet av 2026. 
 

Vi skal i løpet av 2026 vedta ein strategi for areala og bygningane på Løken gard og bidra til høg 
aktivitet ved nasjonalt senter for fjellandbruk. 

Vi vil lage strategien for areal og bygningar på Løken etter at arealdelen av kommuneplanen er vedteken 
i samråd med Nasjonalt senter for fjellandbruk. Senteret ved dagleg leiar og styret er trekt inn i arbeidet 
med arealstrategien for Løken gard, og vi gjennomfører dei tiltaka senteret øsnkjer innafor 
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budsjettramma vi har. Kommunen har sett av 300 000 over eigedomsskatt-inntekten til eit 
samararbeidstiltak for å redusere konflikten mellom beitenæringa og anne bruk av utmarka. Senteret 
søkjer og tilleggsfinansiering til tiltaket, og tiltaket vil bli gjennomført i 2026. 

Vi skal aktivt ønske velkomen nye arbeidsplassar og ta positivt i mot nye initiativ, der vi ser 
moglegheiter og ikkje begrensingar. Vi skal heie på alle eksisterande arbeidsplassar og bidra med 
legge til rette og sjå moglegheiter.  

Alle som tek kontakt med kommuneadministrasjonen med forslag om sikring eller utviding av 
eksisterande verksemd eller etablering av ny verksemd vert ønska velkommen og følgd opp.   
  
Vi vil ved revidering av ny arealdel av kommuneplanen sikre at nye næringsareal vert 
tilgjengelege. Motsegna knytt til næringsområdet på Mørken er løyst. Vi har inngått avtale om 
overtaking av grunn for utviding av næringsområdet på Raudbrøtmoen og har varsla oppstart 
av reguleringsplan for dette området. Det er særs viktig for etablerte verksemder å kunne 
utvide arealet sitt der, samstundes som vi får næringsareal å tilby for verksemder som vil 
etablere seg i kommunen.  
  
Vi vil i oktober gjennomføre ei undersøking om næringsvenleg kommune som del av eit 
regionalt prosjekt i Valdres. Undersøkinga vil gå til næringsdrivande, politikarar og 
medarbeidarar i administrasjonen. Undersøkinga vil gje eit grunnlag for å utvikle 
næringsarbeidet regionalt og lokalt.  
  
Vi samarbeider med Valdres Næringshage for utvikling av eksisterande verksemder og 
etablering av nye verksemder. Får vi spørsmål om etablering av ny verksemd, opprettar vi 
dialog med Valdres Næringshage, som tek tak i det som går på sjølve etableringa, medan 
kommunen føl opp i høve plassering av verksemda og ev. utbyggingar. Vi planlegg eit møte med 
Næringshagen for å kunne skape eit endå betre opplegg for dette, slik at vi nyttar kvarandre på 
best mogleg måte.   
 

Vi skal invitere til Rein naturglede gjennom m.a. å: 

• vera det best tilrettelagde reisemålet i Norge for alle, uavhengig av funksjonsnivå 
• sikre finansiering av fellesgode som stiar og løyper mv. gjennom selskapet Beitostølen 

Fellesgoder AS. 

Arbeidet med å utvikle Beitostølen og Øystre Slidre til det best tilrettelagde reisemålet i Noreg held fram 
med god framdrift og auka kapasitet i 2025. Prosjektet er organisert gjennom INKLU, med deltaking frå 
Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen Utvikling, Visit Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark og Øystre 
Slidre kommune. Prosjektet har fått nasjonal merksemd, og i september vart det signert ein 
oppdragsavtale med Access Norway, med ei ramme på 400 000 kroner, for utvikling av ei ny 
verktøykasse for tilgjengelegheit. Denne skal gjere det enklare for både bedrifter og destinasjonar å 
arbeide systematisk med tilrettelegging, og set prosjektet i førarsetet nasjonalt på dette området.  
 
INKLU har òg hatt ei tydeleg nasjonal synlegheit. I august deltok kommunen og BHSS på Arendalsuka, 
som gav både inspirasjon og ny kunnskap, og bidrog til å posisjonere Øystre Slidre og Beitostølen som 
leiande på inkluderande reiseliv. 
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Pilotgruppa med verksemder i kommunen og Valdres er no godt i gang. Det er gjennomført fire 
samlingar så langt, der verksemdene har fått auka innsikt og eit felles kompetanseløft. No arbeider dei 
med å teste element frå verktøykassa og setje opp tiltaksplanar. INKLU har fått økonomisk støtte frå 
Innlandet fylkeskommune til eit hovudprosjekt i 2026. Målet er å implementere tiltaksplanen i tett 
samarbeid med næringslivet og sikre varig forankring av arbeidet. 
 
I juni vart Trillestien ved Rjupetjedn offisielt opna, med god deltaking frå både lokalbefolkning og 
gjester. Arrangementet fekk brei og positiv medieomtale, og stien har i etterkant fått svært gode 
tilbakemeldingar frå brukarar som har opplevd han. Saman med lokalt næringsliv og frivillige er det laga 
ein plan med prioriteringar for vidare tilrettelegging av naturområde, stiar og løyper. Løypeforeininga 
har fått eit tilskot på 750 000 kroner til tilretteleggingstiltak, og fleire søknadar til ekstern finansiering er 
under arbeid. 
 
Tilgjengelegheit for alle er no godt integrert i den nye Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet, med fleire gode tiltak som kjem alle innbyggjarane til gode. 
 
Vi tok initiativet til vidareutvikling av selskapet Beitostølen Fellesgoder AS, BFG 2.0-prosessen, og deltek 
aktivt i det arbeidet, med sikte på vidareføring og auke av fellesgodefinansieringa. I denne prosessen vil 
BFG også vurdere eigarsamansettinga i selskapet i samsvar med aksjonæravtalen. Planen er at BFG 2.0 
skal avklarast i løpet av 2025, med verknad frå 2026.    
 

Vi skal i lag med idrettslaget, stadionselskapet og Beitostølen Fellesgoder AS i løpet av 2024/2025 lage 
ein plan for utvikling og drift av sti- og løypenettet på Beitostølen og ein plan for Beitostølen stadion 
som gjev auka bruken av stadionområdet gjennom heile året. 

Selskapet Beitostølen sti- og løypedrift AS driftar sti- og løypenettet på beitostølen frå 2025. Vi 
samarbeider godt med selskapet, og har i år gjennomført fleire tiltak (senking av VA-kummer, omlegging 
av løyper) slik at sti- og løypenettet kan driftast meir rasjonell. Beitostølen Sti- og Løypedrift AS har i 
2025 fått tilskot frå DNB-stiftinga, og er godt i gang med fleire konkrete tilretteleggingstiltak. Dette 
omfattar mellom anna: 

• Bærekraftig stibygging: oppgradering av eksisterande stiar og bygging av nye med miljøvennlege 
metodar og materiale. 

• Universell tilrettelegging: utbetring av fleire strekningar for rullestolbrukarar, mellom anna 
grusing og utjamning av trillestiane ved Garli, justering av hellingsgrad på delar av grøn løype frå 
sentrum, og utbetring rundt benkane langs trillestien. 

• Tilkomst til aktivitetsområde: betre tilkomst til tur- og aktivitetsområde for gåande og rullande. 
• Informasjon og sikkerheit: oppgradert skilting, informasjonsmateriell og etablering av 

tryggleikstiltak. 

Målsetjingane er å skape eit inkluderande miljø for alle brukargrupper, å ta vare på naturverdiane 
gjennom gode restaureringstiltak, og å auke tilgjengelegheita til aktivitetsområda på Beitostølen. 

Beitostølen Stadion AS har i 2025 fått tilskot frå DNB-stiftinga og Sparebankstiftelsen til betre 
tilrettelegging for alle i sti- og løypenettet. Det er òg søkt om spelemidlar til vidare utvikling. Arbeidet 
med heilårsløypa er godt i gang, og i dei komande åra skal det jobbast vidare med universell 
tilrettelegging, oppgradering av servicefunksjonar og utvikling av nye aktivitetstilbod som legg til rette 
for brei bruk gjennom heile året. Tiltaka omfattar mellom anna: 
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• Løyper som passar til alle – nærmiljøanlegg 2025–2026 (finansiert av Sparebankstiftelsane, DNB 
og søkt spelemidlar) 

• Oppgradering av skiskyttaranlegget – 2025–2026 (inkl. nye blyfangarar etter lisenskrav, søkt 
spelemidlar) 

• Frisbeegolf for alle – nærmiljøanlegg 2026 (søkt spelemidlar og ekstern finansiering) 
• Universell utforming – 2026–2027 (ramper, tilkomst, søkt spelemidlar og ekstern støtte) 
• Utbetring av inngangar og sanitæranlegg – 2026–2027 (søkt spelemidlar). 

Beitostølen stadion er ein sentral arrangementsarena både nasjonalt og lokalt. I tillegg til den 
tradisjonsrike Beitosprinten – som i 2025 får utvida deltaking frå parautøvarar – skal arenaen huse både 
Norgescup i skiskyting og Norgescup i langrenn denne vinteren. Slik medverkar stadion til å setje 
Beitostølen på kartet, og til å skape aktivitet, trivsel og verdiskaping i lokalsamfunnet. 

Kommunen har planlagt og prosjektert utbygging av gangveg/fortau frå Bygdinvegen ned til Beitostølen 
stadion, inkl. parkeringsplass og tilkomst til stadion. Vi hentar no inn tilbod for utbygginga. Betre 
tilkomst frå Bygdinvegen, utbetring av parkeringsplassen ved Beitostølen stadion og betre tilkomst inn 
til stadionanlegget vil legge til rette for auka bruk av stadionanlegget heile året.  

 

Sjukefråvær 
 
Kommunen hadde per andre tertial eit sjukefråvær på 9,7%. Dette er det lågaste vi har hatt i same 
periode dei siste fire åra (ned 0,6 prosentpoeng frå 2024). Målet i økonomiplanen at sjukefråværet skal 
ned med 1 prosentpoeng frå -24. 9,7 % er eit "normalnivå" for kommunen i åra 2018-21.  
 
Særleg positiv har utviklinga vore i dei store tenesteområda (opplæring/kultur og helse/omsorg).  
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Økonomirapportering drift 
 
For 2025 har kommunen budsjettert med å tære på ordinært disposisjonsfond med 6.827`. Budsjettet er 
gradvis stramma inn dei siste åra, noko som inneber mindre reservar/slakk og høgare risiko for 
meirforbruk når uføresette ting skjer.   

Fleire område varslar prognosert meirforbruk i 2025, jf. omtale nedanfor. Vi ventar også høgare 
inntekter; litt auka rammetilskot, men i hovudsak på kraft (anslagsvis 12.000`). På kraftområdet skal eit 
ev. mindreforbruk setjast direkte på kraftfond (jf. vedteke kraftforvaltnings-reglement), og ikkje 
finansiere ordinær drift. Vi må difor finne andre innsparingar og meirinntekter for å finansiere dei 
meirforbruka vi trur kjem.  

Det er vanskeleg no å sjå ekstrainntekter eller større innsparingar. Vi kan ende med meirforbruk i drifta. 

Erfaring frå tidlegare år tilseier at vi likevel ved årets slutt vil kunne sjå enkelte mindreforbruk 

/meirinntekter. Det kan t.d. vera øyremerka tilskot/bruk av bundne fond for prosjekt-aktivitet som ikkje 

er rapportert p.t., reduserte lønnskostnader som følgje av vakansar og sjukefråvær i tenester der det 

ikkje er mogleg å skaffe vikar, eller meir salsinntekter på hausten enn prognosert. Fordi vi foreløpig har 

tru på at kommunen kan lande om lag på budsjett, er prognosert meirforbruk dei ulike stader lagt inn 

med eit uspesifisert mindreforbruk på 5.780` under Sum generelle inntekter (i tillegg til auka 

rammetilskot på 2.900`), for å saldere prognosen.  

I tillegg kjem prognosert meirforbruk på sjølvkostområda vatn, avløp, bygge-/delesak/ private 

planforslag (totalt ca. 5 mill.), som pga. manglande sjølvkostfond på dei aktuelle områda må bli 

midlertidig finansiert av generaløkonomien. 

Vi gjer merksam på at rekneskap og budsjett ikkje er periodisert i særleg grad, og resultatet gjennom 
året ikkje gjev eit representativt bilde av status. Ved tertialrapportane vurderer vi om det er vesentlege 
prognoseavvik for året på dei ulike område, og desse er kommentert nedanfor.  
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Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000 

 Budsjett 
hiå. 2025 

Regnskap 
hiå. 2025 

Budsjett 
2025 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

 

Sum generelle driftsinntekter -211 168 -209 284 -316 878 -325 558 8 680 
 

Avskrivingar 21 401 0 32 115 32 115 0 
 

Motpost avskrivingar -21 401 0 -32 115 -32 115 0 
 

Netto finansutgifter 26 367 25 962 39 567 39 567 0 
 

Sum disponeringar eller dekning av netto 
driftsresultat 

-10 112 19 -15 149 -3 149 -12 000 
 

Til disposisjon -194 912 -183 302 -292 461 -289 141 -3 320 
 

Politisk leiing og kontrollorgan 1 707 1 786 3 059 3 059 0 
 

Kommunedirektør felles 4 551 2 210 8 502 6 652 1 850 
 

Stab 12 011 15 127 18 531 18 531 0 
 

Felles opplæring og kultur 4 556 3 533 6 867 7 787 -920 
 

ØSUS 9 906 10 596 15 720 15 720 0 
 

Rogne skule 11 300 11 636 17 827 18 127 -300 
 

Lidar  skule 10 658 11 648 16 989 17 289 -300 
 

Rogne barnehage 9 414 9 984 14 880 14 880 0 
 

Beito barnehage 4 733 5 473 7 536 7 536 0 
 

Private barnehagar 4 214 5 106 6 324 7 424 -1 100 
 

Kulturavdelinga 6 763 7 639 10 399 10 499 -100 
 

Integreringstenesta -366 -3 302 0 180 -180 
 

Felles helse og omsorg 14 759 14 232 22 375 22 775 -400 
 

Helse og tilrettelagde tenester 25 225 30 506 39 858 42 858 -3 000 
 

Førebygging og meistring 25 200 24 783 39 523 39 523 0 
 

Institusjonstenester 23 343 24 145 36 449 37 149 -700 
 

Felles tekniske tenester (ikkje i bruk) 79 7 118 118 0 
 

Teknisk drift 25 688 10 705 39 660 41 260 -1 600 
 

Næring plan og byggesak 7 486 8 030 11 975 11 805 170 
 

Kraftforvaltning -7 344 -15 730 -11 021 -23 021 12 000 
 

Pensjon mv. felles -8 275 206 -13 109 -11 009 -2 100 
 

Sum disponering 185 606 178 323 292 461 289 141 3 320 
 

       

Merforbruk +/mindreforbruk - -9 306 -4 979 0 0 0 
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Generelle inntekter 

Skatt og ramme: Ved revidert nasjonalbudsjett vart det løyvd meir pengar til kommunane. Ut frå 
prognosemodellen frå KS ser det ut som Øystre Slidre kommune vil få omlag 2,9 mill. meir enn det vi har 
budsjettert med for 2025. Auka inntekter skal gå til bl.a. redusert foreldrebetaling i barnehagane frå 
1.august, auka basistilskot til legar og auka realvekst.  

Eigedomskatt vil havne omlag på budsjett. 

Netto finansutgifter ser ut til å havne omlag på budsjett. Netto renteutgifter viser eit meirforbruk, 

medan utbytte ligg an til å gje omlag tilsvarande i meirinntekter.  

Kommunedirektør - fellesområde 

Kraftforvaltninga vil gje eit vesentleg betre overskot enn budsjettert for året. Det er budsjettert 7,8 mill. 

Inn i drifta, og 3,2 mill. i avsetjing til kraftfond. Prognosen per august estimerer ca. 12 mill. i 

meirinntekter. Med bakgrunn i kraftforvaltningsreglementet om at auka gevinst skal setjast på 

kraftfondet, tilrår vi budsjettendring med 12 mill. i avsetjing til kraftfond. 

Pensjon: Siste prognose frå KLP viser at pensjonskostnadane i 2025 truleg vil bli om lag 2,1 mill. kr. 
høgare enn det som ligg inne i budsjettet. Budsjettet var basert på prognosane KLP frå september -24. 
Hovudforklaringa på auka kostnadar er nye reglar for AFP i offentleg sektor (livsvarig AFP) og nye reglar 
for særaldersgrenser. 

Løn samla for kommunen: Når det gjeld lønn samla for kommunen (utanom pensjonsområdet), ser 
dette ut til å ligge omlag på budsjett per 2. tertial.  

Budsjettert lønnsvekst 2025 ligg ufordelt under kommunedirektør felles (4.259` for året). Vi foreslår å 
gje kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjettert lønnsvekst til tenestene med beløp tilsvarande 
resultatet av lønnsforhandlingane hausten 2025. Lønnsoppgjeret enda om lag på budsjett samla for 
kommunen. Vi legg til grunn ein prognoseendring under kommunedirektøren på 1.850`, som er 
lønnsauken frå mai til august. Øvrig del er ikkje med i tenestene sine vurderingar per august.     

 
Felles opplæring og kultur 

Leirskule: For å få gjennomført endringa til at det er 7. klasse som reiser på leirskule, må 9. klasse, 8. 
klasse og 7. klasse reise hausten 2026. Det ligg 200` budsjettert for 2025, men totale kostnader blir 
omlag 740`, der 640` er kost og losji og transport og 100` er ekstra lønsutgifter. Venta meirutgifter for 
2025 er dermed ca. 540`. Jf. KS-26-25 legg vi fram forslag om budsjettendring for 2025 med 540` i auka 
ramme til leirskule. Vi finansierer dette med auka rammetilskot. 

Interkommunale samarbeid (PPT): Rapporten frå Nord Aurdal viser eit lite mindreforbruk som skuldast 
ubesette stillingar. Kjøp av innleigd hjelp vart avslutta i juni og to ubesette stillingar har oppstart 10. 
november og 3. januar 2026. Prognosen er å halde budsjett. 
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Rogne skule 

Prognosert meirforbruk på ca. 300`, som er litt ned frå varsla ved 1.tertial.  

• Lønn er samla sett balanse. Det er meirforbruk på fastløn, jf. varsla i 1.tertial, men det har vore 
spara inn ved å ikkje bruke vikar for inspektør.  

• Prognosert meirforbruk med ca. 135` på utgifter, i hovudsak transport fordi det ikkje er 
budsjettert for svømmeundervisning.  

• Frå og med 1.8.25 blir det ein kostnad knytt til opplæring i samisk. For undervisning er det 
forventa ein kostnad på 175`. I tillegg vil det kome på kostnader i samband med språksamlingar 
for to elevar. 

Lidar skule 

Prognosert meirforbruk på ca. 300`, som er litt opp frå varsla ved 1.tertial.  

• Mindre sjukepengerefusjon enn budsjettert med ca. 200`, grunna vesentleg reduksjon i 
sjukefråvær 2025 enn lagt til grunn i budsjettet. Dette er likevel ei gledeleg utvikling.  

• Skyss ligg litt over budsjett, som følge av symjeundervisning og heimkøyring etter 
norskundervisning for flyktningar på ØSUS tre dagar pr veke frå januar til juni.  

• Eingongsutgift til bøker i samband med oppstart av klassekorps. 

Rogne og Beito barnehagar:  

• Foreldrebetaling i barnehagane er redusert frå 1.august (jf. RNB). Dette inneber at inntektene 

går ned 2.halvår. Vi ventar ca. 480` i mindreinntekter i høve budsjettet, samla får begge dei 

kommunale barnehagane. Inntektstapet er kompensert med auka rammetilskot frå staten, som 

ligg under sentralt område i rekneskapet. 

• Vi får tilskot ca.100` til styrking barnehagar (etter RNB), som ikkje er budsjettert. 

• Vi har budsjettert og søkt om tilskot kr 1.100` frå Imdi til barnehage. Det er lang behandlingstid, 

men vi legg til grunn at kommunen mottek det omsøkte tilskotet. 

Endring i prognose inntekter innan barnehagar er lagt under felles opplæring og kultur. 

Heggebø friluftsbarnehage 

Tilskotet til Heggebø barnehage er ca. 900` høgare enn budsjettert. Det er venta at meirforbruket vil 
auke på grunn av reduksjon i foreldrebetalinga frå 1.8.2025. Meirforbruket per august er i hovudsak som 
følge av: 

• Nye spesialpedagogiske behov som ikkje var budsjettert, ca. 600`. 
• Vedtaket om tilskot vart litt høgare enn budsjettert, som følge av justeringar seint i 2024, ca. 

275`. 
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Kultur 

Kultur går mot meirforbruk med omlag 100`.  

• Vi må rekne med meirforbruk for kultur felles med 100`. Dette som følge av urealistisk budsjett 
for inntekter (budsjettet står att frå den tid kommunen hadde konsertar i Gapahuken).  

• Kulturskulen si prognose er at dei går i balanse. Dette på tross av har i aukande grad over år hatt 
urealistisk lågt budsjett for kjøp av lærartimar (jf. avtale med andre Valdreskommunar). 
Budsjettet har ikkje vorte regulert i forhold til lønnsstigning og justering ifht. utdanningsnivå 
mv., og er no 200-300` for lågt i forhold til faktisk og tidlegare vedteke nivå på drift. 
Meirforbruket har tidlegare år vore dekt inn av andre delar av kulturbudsjettet, men etter 
budsjettkutt der dei siste åra er det ikkje lengre reservar å finne. Meirforbruket i 2025 er 
redusert i kulturskulen gjennom at det i året har vore stillingsvakansar, at kjøp av lærartenester 
er redusert, og fordi ein lærar har delar av si stilling overført til Lidar dette skuleåaret pga. ledig 
kapasitet. 

Integreringstenesta 

Talet flyktningar kommunen er oppmoda om å busette i 2025 er endra frå 25 til 20 i løpet av året. 
Inntektene frå tilskot er forventa å bli lågare enn budsjettert. Vi fekk heller ikkje fekk fylt opp alle 
plassane i fjor, noko som gjev lågare integreringstilskotet i 2025. 

At det har vorte busett færre flyktningar i år enn forventa, har også ført til lågare driftsutgifter. I 
hovudsak gjeld dette utgifter knytt til norskundervisning og introduksjonsprogram, f.eks. lærebøker og 
anna undervisningsmateriell, og utgifter til bruk av tolk.  

Vi har meirforbruk når det gjeld skyss (både bil og drosje). Dette handlar i stor grad om at 2025 er det 
fyrste heile året vi driftar eigen bil, og at budsjettet ikkje nødvendigvis er realistisk. Det er venta at 
utgiftene til skyss med drosje vil gå ned i andre halvår, då vi har klart å erstatte ein del fast drosjeturar 
med skyss med eigen bil. 

Vi må vente eit visst meirforbruk i integreringstenesta for året, omlag 180`. 

Felles helse og omsorg 

Interkommunale samarbeid 

Kommunen deltek i ei rekke interkommunale samarbeid innan helse og omsorg. Vi har fått rapport frå 
vertskommunen Nord Aurdal kommune per 2. tertial, sjå vedlegg. Samla sett ligg tenestene an til å vera 
omlag på budsjett. Vi kommenterer følgande:  

• Barnevern har meirforbruk, knytt til stillingar ut over budsjett med godkjenning frå 
kommunedirektørane, og innleige av barnevernkonsulentar for å ivareta forsvarleg 
saksbehandling (sistnemnde er under nedtrapping). Per august er meirforbruket for ØSK sin del 
på omlag 450`, og vi må rekne med meirforbruk for året. Tiltaka i ØSK ligg også over budsjett 
med 1.220` per august, hovudsakleg knytt til endring i tiltak utanfor familien. Ifølge rapporten er 
dette i hovudsak eit periodiseringsavvik og ikkje eit reelt avvik.    

• FACT drifter som normalt etter budsjetterte årsverk og ramme, men det er inntektsført ein 
refusjon i 2025 for 2024, noko som vil medføre eit lite mindreforbruk (for ØSK anslagsvis 220`). 
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Tildelings- og bustadkontoret 

Økonomien er samla innanfor budsjett per august.  

• Det er varsla frå institusjon mogleg behov for skjermingstiltak. Om dette blir naudsynt vil det 
innebera lågare  eigenbetaling for institusjonsplassar, då det ikkje vil vera mogleg å belegge alle 
pasientromma. 

• Husleigeinntektene ligg litt over budsjett per august-25, men er venta redusert utover 3. tertial. 
Dette skuldast mindre behov for vikarbustader, og fleire ledige fleire omsorgsbustader både på 
helsetunet og Moavegen 25 som det er budsjettert inntekter for resten av året, men som det 
per september-25 ikkje er kandidatar for som fyller vilkåra.  

• Grunna mindre busetting av flyktningar enn planlagt har kommunen fleire leilegheiter som står 
tomme i påvente av innflytting. For å redusere utgiftene, og med mål om å redusere 
meirforbruket på husleige så mykje som mogleg, vil vi i løpet av året ha sagt opp fem 
framleigebustader.  

Helse og tilrettelagde tenester 

Legekontoret skal iht. prognose lande om lag på budsjett.  

Helsestasjon og skulehelseteneste og Psykisk helse vil samla sett lande omlag på budsjett. Tenestene 
må sjåast i samanheng då dei deler ei prosjektstilling. 

Tilrettelagte tenester har eit meirforbruk per august på ca. 3,8 mill.. Dette er venta å bli noko redusert i 
løpet av hausten, men det blir likevel eit betydeleg meirforbruk, grovt vurdert til 3 mill. Dette skuldast:  

• Det er etablert nye avlastningstilbod som ikkje låg i budsjettet. 
• Avtalefesta faste tillegg vil gje eit meirforbruk på omlag 750`, her har det vore ein feil i 

budsjetteringa.  

• Overtid og innleige ved Brennebakkin går ned, men ikkje like mye som planlagt i budsjettet.  
• Andre vegen går det at: Det er lågare fråvær og mindre bruk av overtid ved Brennebakkin en 

tidlegare. Innleige frå vikarbyrå blir halvert hausten 25.  Og at skogprodukt er forventa å få 
inntekter for sal av ved på 500`i haust.  

Førebygging og meistring 

Tenesta ligg omlag på budsjett.   

• Fysio/rehabilitering har meirinntekter, bl.a. fastlønnstilskot. For året blir meirinntektene 
anslagsvis 230`. 

• Det er eit lite meirforbruk på utgifter, derunder:  
• Avgifter/lisensar grunna implementering/prosjekt nye tryggheitsalarmar og medisindispensarar 

(dette vil bli finansiert ved auka inntekt for leige av alarmar).  
• Drift transportmilder etter mykje reparasjon og vedlikehald på dei eldste tenestebilane (utgift 

blir redusert då vi har fått to nye elbilar frå 1.7.)  
• Bruk av vikarbyrå pga. vakanse i turnus. Det er 3 vikarar ut året, slik at det blir meirutgifter også 

framover. Mesteparten av dette meirforbruket er finansiert av mindreforbruk på løn. 
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Institusjonstenester 

Det er meirforbruk og forventa ytterlegare meirforbruk på innleige frå vikarbyrå, som følge av vakansar. 

Vi har hatt 3 personar frå vikarbyrå, men dette er redusert til 2 ut året fordi det er rekruttert inn fast 

personell i nokon av dei vakante stillingane. Det er også venta eit visst meirforbruk på inntil 100`på 

innkjøp av medisin. Meirforbruket per august er på vel 500`. Vi må rekne med at dette aukar noko ut 

året, slik at vi anslagsvis endar på ca. 700`. 

 

Teknisk drift 

Sjølvkostområda 
VA har vesentleg lågare inntekter tilkoblingsavgifter enn budsjettert (1,2 mill. mot 6,3 mill.). Tilkoblings-
avgiftene kan variere mykje frå år til år. Sidan 2020 har det vore slike inntekter: 6,2 mill., 4,5 mill., 3,7 
mill., 8 mill., 3,5 mill. I år har det vore svært stille, og det er ikkje vesentleg kjente saker i vente i haust.  
Frå eit budsjett for sjølvkostområda som viste eit lite overskot, går det no mot eit underskot på nokre 
mill. (prognose viser ca. 4 mill.). Underskotet skal dekkast av framtidige gebyrinntekter, men dei bundne 
sjølvkostfonda er nær tømt, og underskotet 2025 må bli midlertidig finansiert av disposisjonsfond.   
 
Generaløkonomi 
Mykje er i tråd med budsjett, men det er enkelte områder som kan medføre meirforbruk:  

• Ekstrahjelp og overtid vaktmestarar ligg 300` over budsjett per september, og 260` over 
budsjettet for året.  

• Byggvedlikehaldet har så langt vore innanfor budsjett, men vi har nyleg fått eit par uforutsette 
utgifter. El-kjelen på administrasjonsbygget Løken har fått bruksforbod, den har rusta opp og må 
bytast. Det er i samband med installering av nytt SD-system på ØSUS, avdekka feil og manglar i 
sikringsskåpa på ØSUS, dette må bli ordna. Ekstrakostnader som ikkje var planlagt i budsjettet 
blir på ca. 300`. 

• Serviceavtaler og alarmsystem/sikring ligg ca. 400` over budsjett og også over fjorår. Her har det 
vore høg prisauke. I tillegg har det kome på fleire avtalar, siste er ny pliktig periodisk kontroll av 
nytt løfteutstyr på helsetunet. Det ser ikkje ut til å ha vore teke nok høgde for dette i budsjettet, 
og vi må rekne med meirutgifter for året. 

• Energikostnader har vore høgare kostnader enn budsjettet (550` per august) og også høgare enn 
fjorår. Vi må rekne med eit meirforbruk for året. Flisfyring på ØSUS og innføring av Norgespris 
på bustadene frå 1.10. vil truleg bidra til å redusere kostnadene ut året i forhold til i fjor og 
budsjett. Vi estimerer eit meirforbruk for året på 600` for generaløkonomien.  

• Veg er foreløpig i tråd med budsjett samla sett,  men det er nokon månader att med 
brøytesesong, og ein tvist, så her er det stor usikkerheit. 

 

 

Næring plan og byggesak 

Sjølvkostområda 

Rekneskapen ber preg av låge inntekter på alle område samanlikna med same tid i 2024 (2.500' i år 

samanlikna med 3.826` på same tid i fjor). Spesielt sjølvkostområde byggjesaksbehandling ligg an til 

stort underskot i forhold til budsjett. Dette sjølvkostområdet har allereie underskot til framføring, og 

rekneskapsreglane tilseier at underskota må finansierast (midlertidig) av øvrige finansar. Inntektene per 

august er på ca. 1.288', mot budsjettert 2.955`, 2.231` per august i fjor. Sakene som kjem inn i år er små 
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tiltak som genererer lite inntekt. I påvente av vedteken KPA er det også låg aktivitet på arbeid med 

private planar. Det er hittil i år fakturert kun ca. 30' på private planar, medan det er budsjettert 

vesentleg høgare inntekter for året. Det er venta noko meir inntekter siste del av 2025. Meirforbruket 

på desse områda per august legg vi til grunn at blir gjeldande ut året, ca. 1.000`. Det er ikkje att bundne 

fond for dei aktuelle sjølvkostområda, slik at underskotet må dekkast (midlertidig) av disposisjonsfond. 

Generaløkonomi 

I tråd med budsjett.  

Vi vil gjennomføre prosjektet Moglegheitsstudie helsehus sjukeheimen innafor ei totalramme på kr 250’. 

Arbeidet vil bli finansiert med 80’ som er att til utgreiinga om nytt helsehus, og 170` frå inntekter vi får 

på klimaplan, men som ikkje var budsjettert. Vi tilrår ei budsjettendring for å tydeleggjera dette, sjå 

oversikt over budsjettendringar i siste kapittel. 
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Investeringar      

Tabellane nedanfor viser status for investeringar per august og forslag til budsjettendingar.  

• «Status §5-5 første ledd» viser samla tal for kommunen, bl.a. rekneskap så langt, revidert 
budsjett 2025 (etter overføring av unytta rammer i 2024), og sum forslag til budsjettendringar 
2025. Negative tal for investering er reduksjon i ramme, positive tal for inntekter betyr 
reduksjon. Enkelte postar har kommentarar nedst. 

• «Status investeringsprosjekt» viser kommentarar til status når det gjeld framdrift og økonomi.  
Budsjettendringane inkluderer sluttrapportering av enkelte prosjekt (desse går fram av 
kolonnen «Forslag til endring av totalramme»), rest er nedtak av estimert unytta ramme 2025, 
som blir overført til 2026. Budsjettendringane for 2025 er oppsummert i siste kapittel. 

 
Status §5-5 første ledd  
 

Beløp i 1000 

 Rekneskap 
2025 

Rev. 
bud. 
2025 

Opph. 
bud. 
2025 

Årsprognose Forslag til 
bud.endring 

år 2025 

Forslag til 
bud.endring 

år 2026 

Forslag til 
endring av 

totalramme 
Investeringar i varige driftsmidlar 24 228 97 464 84 430 56 856 -40 608 47 522 6 914 
Tilskot til andre sine investeringar 27 0 0 0 0 0 0 
Investeringar i aksjar og andelar i 
selskap 

914 900 900 914 14 0 14 

Utlån av eigne midlar 6 118 6 118 0 6 118 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 31 286 104 482 85 330 63 887 -40 595 47 522 6 927 

        
Kompensasjon for meirverdiavgift -1 682 -6 816 -6 494 -4 448 2 368 -2 521 -154 
Tilskot frå andre * -3 813 -2 270 -1 970 -3 318 -1 048 -539 -1 587 
Sal av varige driftmiddel -2 854 -1 000 -1 000 -1 000 0 0 0 
Sal av finansielle anleggsmiddel 0 0 0 0 0 0 0 
Utdeling frå selskap 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av eigne 
middel ** 

-1 368 -1 368 0 -2 239 -871 0 -871 

Bruk av lån 0 -76 829 -64 416 -37 971 38 858 -42 145 -3 287 

Sum investeringsinntekter -9 718 -88 282 -73 880 -48 975 39 307 -45 205 -5 898 

        
Vidareutlån 2 359 2 000 2 000 2 000 0 0 0 
Bruk av lån til vidareutlån -2 359 -2 000 -2 000 -2 000 0 0 0 
Avdrag på lån til vidareutlån 298 200 200 200 0 0 0 
Mottatte avdrag på vidareutlån -69 -200 -200 -200 0 0 0 

Netto utgifter vidareutlån 228 0 0 0 0 0 0 

        
Overføring frå drift *** 0 -11 200 -6 450 -9 912 1 288 -2 317 -1 029 
Avsettingar til bundne 
investeringsfond 

754 0 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond 0 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 0 
Avsetningar til ubunde 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubunde investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidlegare års udekka 
beløp 

0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring frå drift og netto 
avsettingar 

754 -16 200 -11 450 -14 912 1 288 -2 317 -1 029 

        

Framført til inndekning i seinare 
år (udekt) 

22 551 0 0 0 0 0 0 
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Andre investeringer 
Beløp i 1000 

 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

Andeler i KLP Ferdig 900 914 914 -14 Merforbruk Egenkapitalinnskot i KLP (årleg). 14 0 14 
Bustad Bygdinvn.2175 (27/42)  Forsinket 1 572 0 0 1 572 Mindreforbruk Vi har kutta ut ombygging av bygget på grunn 

av høge kostnader, og at det er behov for 
husvære av den noverande typen til 
busetjing. Budsjettramma kan tilbakeførast. 

-1 572 0 -1 572 

Furustrand ute inkl. gangveg 
Furustrand Heggenes 

Forsinket 5 181 1 083 2 222 2 958 Ihht plan Turveg, gatelys og dagsturhytta er på plass, 
spelemiddel er motteke (1.031`). Arbeidet for 
resten av området er starta i 2025-. 
Kommunen har motteke tilsegn bl.a. frå 
Sparebankstiftelsen som vil finansiere mykje 
av investeringane. Øvrig blir finansiert av 
eigedomsskattefond jf.ØP-25. For å betre 
krysset i tråd med signal frå fylkeskommunen 
er avkjøringa til Furustrand utbetra. Dette var 
ikkje ein del av det opphavleg budsjettet for 
Furustrand og må bli fullfinansiert av 
kommunen. Tiltaket vart utført sommaren 
2025 med ein kostnad på om lag 700` som 
belastar vedteke budsjett. Resten av 
budsjettet vert overførast til 2026. Teikning 
og prosjektering av kiosk / lagerbygg pågår 
med mål om byggjestart tidleg 2026. 
Omfanget av tiltaket vert redusert som følgje 
av utgiftene til ny avkjøring.     

-2 958 2 958 0 

Infrastruktur med UBA, e-
skattemiddel  (hovedprosj. til 
fordeling) 

Iht. plan 0 52 0 0 Ihht plan Blir fordelt og finansiert av UBA-middel mv.på 
slutten av året. 

0 0 0 

Intern finansiering Iht. plan 0 428 0 0 Mindreforbruk Finansiering av endra budsjettløyvingar 
investering.  

0 0 0 

Kommunale bygg - betre 
nettverk kommunehuset 

Ferdig 1 200 1 162 1 162 38 Mindreforbruk Arbeidet er utført. -38 0 -38 
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

Kommunale bygg - nye 
energiløysingar kommunehuset 
/ØSUS 

Iht. plan 7 094 6 307 7 900 -806 Merforbruk Radiatorar og rør vart montert i skuleferien. 
Det gjenstår montering og igangkjøring av 
sentralt driftsanlegg (SD anlegg) med frist i 
veke 42. Anbudsfasa syner at opphavleg 
budsjett ikkje dekker interne utgifter til løn, 
prosjekteringskostnader og eventuelle 
uforutsette utgifter. Det må reknast med ein 
god del tillegg som følge av framføring i 
gamal / eksisterande bygningsmasse. Det var 
ikkje tilrådeleg å bruke opp att det gamle SD 
anlegget, difor kjem ein auka kostnad for nytt 
SD anlegg. Med nytt SD-anlegg har ein no 
moglegheit til å redusere energibehovet. 

806 0 806 

Kommunale områder for bustad 
og næring 

Iht. plan 2 977 2 023 4 877 -1 900 Ihht plan Det er kjøpt tomt ved Beitostølen Stadion, i 
tråd med strategi for området. Vi foreslår å 
finansiere dette av eigedomsskattemiddel. 
Øvrig ramme er disponert. 

1 900 0 1 900 

Kommunale vegar - asfaltering 
o.l. 

Iht. plan 800 0 800 0 Ihht plan Asfaltering blir utført i haust, det er ikkje 
kome inn faktura for dette enda.  

0 0 0 

Nærmiljøanlegg 
Klyppemyrhaugen 

Iht. plan 0 39 0 0 Ihht plan Ferdig. Det er kome meir fakturer i haust. 
Kommunen har fått innvilga spelemiddel på 
341.000 som kjem inn hausten 2025.   

0 0 0 

Overtak./oppgrad.Finntøppvn.og 
gang sykkelveg Beitestølvegen 
Tjednbakkvegen 

Forsinket 14 197 385 9 000 5 197 Ihht plan Del 1; Tjednbakkvegen er ute på anbod, 
arbeidet vil starte oktober 2025 med 
ferdigstilling 30.11.2026. Del 2; 
Finntøppvegen, arealet må regulerast, 
arbeidet med reguleringsplan startar hausten 
2025.  

-5 197 5 197 0 

Skoltefoss kraftstasjon Forsinket 3 091 1 205 3 091 0 Ihht plan Skoltefoss kraftverk skal etter planen 
rehabiliterast etter driftsstansen som følge av 
uværet “Hans”. Det pågår prosjektering av 
flaumsikring og bytte av øydelagde 
komponentar. Byggearbeidet vil starte opp i 
løpet av vinteren 2025/2026. 
Forsikringsoppgjeret er ikkje avklara/ 

0 0 0 
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

motteke enda. Kommunen fekk 5.668` frå 
staten til gjenoppbygging av kraftstasjonen.    

Tenestebilar Ferdig 1 000 923 923 77 Mindreforbruk To bilar i heimetenesta er skifta ut. -77 0 -77 
Trillesti Rupetjedn Iht. plan 156 126 156 0 Ihht plan Manglar skilt, ellers ferdig.  0 0 0 
Uteområdet ved ØSUS Forsinket 5 450 197 1 000 4 450 Ihht plan Prosjektet har vore ute på anbod og arbeidet 

startar i september 25. Ferdigstilling 
sommaren 2026. Prosjektet synes å vera 
innanfor samla budsjett for 2025 + 2026 
forutsatt at søknad om spelemiddel blir 
innvilga (ca. 2 millionar kroner)    

-4 450 4 450 0 

Utlån (av eigne middel) Iht. plan 6 118 6 118 6 118 0 Ihht plan Utlån til Beitostølen sti- og løypedrift AS jf. 
KS-75-24, kr 4.750` + 1.368`. 1.368` er 
tilbakebetalt i år som føresett. Avdrag kr 871` 
er i haust fakturert iht. nedbetalingsplan, 
dette var ikkje budsjettert opprinneleg, og 
bør budsjettendrast for 2025. Midla skal bli 
tilbakeført til eigedomsskattefondet. 

0 0 0 

Sum  49 736 20 968 38 163 11 573   -11 573 12 606 1 033 
 

 
 
Selvkost  
Beløp i 1000 

 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

VA -
hytteområda - 
Finntøpplie 

Iht. plan 1 106 675 1 106 0 Ihht plan Gjenstår noko arbeid med overvatn grøft, arbeidet blir 
sluttført i løpet av 2025.  

0 0 0 

VA auka 
rensekapasitet 

Forsinket 22 151 754 2 100 20 051 Merforbruk Forprosjekt er ferdig. Reguleringsplan er utarbeida og klar for 
innsending til behandling. ØSK ventar avklaring frå 
statsforvalteren på søknad om utsleppsløyve. Vi må gjera 
fleire undersøkingar i 2025. Vi ventar også på utgreiing om 
felles reinseanlegg for ØSK, VSK og NAK, jf. vedtak i 

-20 051 20 051 0 
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

kommunestyra. Utgreiing vil bli gjennomført 2025-2026 (og er 
budsjettert i drift). Mesteparten av ramma bør overførast til 
2027-.  

VA 
hytteområda - 
Gravfjellet 

Iht. plan 1 767 423 1 767 0 Ihht plan Det er utført grunnundersøkingar jf. klimasatsmidlane som 
vart tildelt prosjektet. Resultata viser at det er mogleg å nytte 
styrt boring som eit alternativ, men framleis noko usikkerheit 
knytt til massane. Hovedjobben kan no leggast ut på anbod.   

0 0 0 

VA 
hytteområda - 
Luskeråsen 

Iht. plan 0 5 0 0 Ihht plan Det kan bli aktuelt med prosjekteringsutgifter her i 2025. 
Prosjektet følgjer etter Gravfjellet, 2025-. 

0 0 0 

VA i bygda - 
Bygdinvegen 
Skogaplassen - 
Mørstad 

Forsinket 7 390 292 300 7 090 Ihht plan Prosjektet blir utført med ein “vedlikehaldstrase" på toppen 
av VA-traseen. Anlegget har fått førehandsgodkjenning frå 
fylkesvegen og prosjekteringa er utført. Vi er i prosess med 
grunneigaravtaler før arbeidet kan leggas ut på anbod. Det er 
økonomisk usikkerheit knytt til lupin problematikk og 
omlegging av fiberkabel. Budsjettet kan verke noko lågt. 
Prosjektstart 2026.   

-7 090 7 090 0 

VA i bygda - 
Kolleberg 

Iht. plan 269 152 269 0 Ihht plan Gjenstår kantstein og å setja ut nye grensemerker.  0 0 0 

VA i bygda - 
Mellsen - Kveno 

Ferdig 4 472 3 846 4 472 0 Ihht plan Prosjektet er ferdig. Budsjettet er eigentlig romslig, men vi har 
no motteke stevning når det gjeld konkurranse/innkjøp. 
Forsøk på forlik har foreløpig ikkje lykkast, og det kan medføre 
ein del advokatutgifter. 

0 0 0 

VA i bygda - 
Nordtorp Hegge 
stavkyrkje 

Ferdig 1 635 1 883 2 125 -490 Ihht plan Ferdigstilt. Anlegget vart sluttført i 2024, det gjenstod noko 
restarbeid som er utført i 2025. Er i prosess med sluttoppgjør.  

490 0 490 

VA Mellsenn 
vassverk 
(Kollstad) 

Iht. plan 0 131 200 -200 Ihht plan Søknad om konsesjon for uttak av drikkevatn er sendt til NVE 
for behandling, forprosjekt gjennomført. Vart ikkje budsjettert 
2025 (men 2026-), pga. venta lang ventetid hjå NVE. No er 
likevel prosessen aktiv med spørsmål og svar. Vi bør auke 
budsjettramme for dette arbeidet i 2025 (framskunde frå 
2026).   

200 -200 0 

VA mindre 
anlegg årleg 

Forsinket 5 000 5 5 000 0  Usikkert om vi får behov for budsjettløyvinga i 2025. 0 0 0 

VA Nordtorp 
høgdebasseng 

Forsinket 11 986 299 5 000 6 986 Ihht plan Arbeidet har vore ute på anbod og startar oktober 2025. 
Budsjettet verkar tilstrekkeleg.  

-6 986 6 986 0 
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift  

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar Forslag til 
bud.endr. 

år 2025 

Forslag til 
bud.endr. 

år 2026 

Sum 
forslag til 
bud.endr. 

VA 
oppgradering 
Ole vassverk 

Forsinket 1 690 346 700 990 Ihht plan Montering av ny sil og UV-aggregat er ferdig. Dette er del av 
eit større prosjekt. Resten blir å overføre til neste år i påvent 
av behandling av ny konsesjon for uttak av vatn.  

-990 990 0 

VA Skistadion B. 
- Haugsynlie 

Iht. plan 1 000 73 1 000 0 Ihht plan Noko av arbeidet med denne VA-traseen blir utført saman 
med Tjednbakkvegenprosjektet hausten 2025.  

0 0 0 

VA 
transportmiddel 

Ferdig 1 027 1 181 1 181 -154 Merforbruk Ferdig levert. Vart litt dyrare enn budsjettert, bør regulerast i 
budsjettet for 2025. 

154 0 154 

VVA Heranglie Iht. plan -4 745 253 505 -5 250 Merforbruk Prosjektet er ferdig med unntak av litt rest-arbeid med 
asfaltering som blir gjort hausten 2025. Prosjektet viser 
meirkostnader, og vi viser til nærare omtale i eige avsnitt i 
tertialrapporten.   

5 250 0 5 250 

Sum  54 746 10 317 25 724 29 022   -29 022 34 916 5 894 
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VVA Heranglie 
 
Prosjektet er sluttført. Regnskapet viser eit meirforbruk på 5.250`.  
 
Årsakene til meirkostnader på prosjektet 
VVA Heranglie kan oppsummerast slik:   
 
 
 
  

• Prisindeksregulering: Kontrakta gjekk over ein tidsperiode på to år med stor prisvekst på alle 
material som vart nytta i prosjektet. Det gjorde at prisindeksreguleringa i henhald til kontrakta 
vart eit større beløp enn venta.                                                                                                                 

• Rekkverk: Vi måtte gjera endringar og tilleggsoppdrag, spesielt rekkverk for syklande og gatelys 
ved ØSUS. Krav for rekkverk vart endra mellom anbodstidspunkt og utføring, difor måtte dette 
bli oppgradert i samsvar med nye krav. 

• Gatelys: Gatelysposten vart utvida, og omfatta gatelys på heile gangvegen til ØSUS av omsyn til 
sikkerheit og førebygging mot hærverk på ØSUS.  

• Stikkleidningar: Posten for grøfter for interne stikkledningar i området vart utegløymt i 
anbodsdokumenta (ikkje rør), og måtte takast inn som endringsmelding i løpet av prosjektet.                                                                                  

• Grunnforhold: Det var andre grunnforhold enn forventa. I anbodsdokumenta vart det 
prosjektert med fjellmassar som ville medføre bratte skråningar og lite behov for 
terrengendring. I løpet av prosjektet viste det seg at det var meir lausmassar i staden for fjell. 
Det har ført til større endringar av terrenget med lange skråningar og skjæringar langs 
sykkelvegen. Dette medførte meir skogrydding og meir massar som måtte bli flytta. 

• Oppmåling): I prosjekteringa vart det sett på området som kom til å bli omfatta av gravearbeid, 
dette var utmålt teoretisk. Før anleggsarbeidet byrja, kjørte entreprenør med drone for å 
kartlegge området der det skulle foregå arbeid. I etterkant av arbeidet vart området på nytt 
dronescanna, og alle kvadratmeter som var berørd i samband med  prosjektet vart kartlagt. 
Dette viste seg å vera betydeleg meir enn prosjektert.  
 

Tilskot frå andre  

Kommunen har i 2025 motteke 1.587` i spelemiddeltilskot, etter rehabilitering av symjebasseng på ØSUS 
for nokre år sidan. Tilskotet var ikkje budsjettert for 2025, og vi foreslår budsjettendring.  
Tilskot budsjettert til Furustrand friluftsområde er foreslått overført frå 2025 til 2026 med 539`.  

 
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel 
Vi ytte i 2025 langsiktig lån til Beitostølen sti- og løypedrift AS jf. KS-75-24 med 4.750` Avdrag kr 871` er i 
haust  fakturert iht. nedbetalingsplan, dette var ikkje budsjettert opprinneleg, og bør budsjettendrast for 
2025. Midla skal bli tilbakeført til eigedomsskattefondet.  Praktisk skjer dette ved at inntekta i 
investering blir auka, overføring frå drift til investering blir tilsvarande redusert, og at avsetjing til fondet 
i drift blir auka. 
 

Overføring frå drift til investering 

• For Furustrand friluftsområde har det vore mindre framdrift og bruk av eigne middel i 2025 enn 
lagt til grunn i budsjettet. Av eigne middel (eigedomsskattemiddel) har vi nytta 1.333`, medan 
det var budsjettert med 3.650`. Prosjektet fortset i 2026, og vi tilrår å ta ned budsjettramma for 
bruk av eigedomsskattemiddel i 2025 med 2.317`, og overføre den til budsjett 2026. Praktisk 
skjer dette ved at overføring frå drift til investering blir redusert, og at bruken av fondet i drift 
blir redusert med 2.317` i 2025.  
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• Som følgje av auka avdragsinnbetaling i investering for eigedomsskattefinansiert utlån, 
reduserer vi overføring frå drift til investering tilsvarande med 871` i 2025.   

• Det er kjøpt ut ei tomt ved Beitostølen Stadion for ca. 1.900` i tråd med strategi for området. Vi 
foreslår å finansiere dette av eigedomsskattemiddel. Praktisk skjer dette ved at utgifta i 
investeringsramma blir auka, overføring frå drift til investering blir tilsvarande auka, og at bruk 
av eigedomsskattefondet i drift blir auka med 1.900` i 2025. 

Samla foreslår vi å redusere overføring frå drift til investering med 1.288` i 2025, og at bruken av 
eigedomsskattefondet i drift blir redusert tilsvarande i 2025.  
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Finans-, gjelds- og kraftforvaltning  
  

Finans-, gjelds- og kraftforvaltning  

   
Nedanfor følgjer rapportering for finans-, gjelds- og kraftforvaltning, i tråd med forskrift om finans- og 
gjeldsforvaltning § 8.  
 

  

Finansplasseringar:  
 
Per augsut 2025 har kommunen plassert midlar i:  
  
Bankinnskot   
Kr 80.569` er plassert i Sparebank 1 Hallingdal og Valdres. Det er ikkje tidsbinding på bankinnskota. 
Kommunen har hatt rentesats tilsvarande nibor 3 mnd + 0,25% poeng. Det vurderer vi er ei 
tilfredsstillande rente, med tanke på at likviditeten er plassert med svært låg risiko. Kommunen vurderer 
løpande kvar midla skal plasserast, der føremålet er låg finansiell risiko og høg likviditet, jf. finans- og 
gjeldsreglementet pkt. 2.  
  
Langsiktige strategiske plasseringar.   
Kommunen har langsiktige aksjar og andelar med bokført verdi kr 55.248`, der målsetjinga med 
plasseringa primært har vore strategisk eigarskap, og ikkje finansiell vinning. Vi syner til spesifikasjon i 
note 5 til rekneskapen for 2024.  
   
Kommunen har og langsiktige utlån. Kr 20.000` er ansvarleg lån til Valdres Energiverk AS. Det blir betalt 
renter av lånet i tråd med avtale frå 2022. Rentesats er basert på Norges Banks 10-års stats-
obligasjonsrente, med tillegg av rentebyteavtale mot 10-års Nibor og eit risikopåslag 3,4 %-poeng. Rente 
ut frå dette var siste året 7,24%, og auka til 7,49% frå 1.april 2025.   
  
I tillegg har kommunen  i 2025 utbetalt langsiktig lån kr 4.750` til Beitostølen Sti- og Løypedrift AS med 
bakgrunn i kommunestyrevedtak 75/24. Lånet er vedteke at skal ha fast rente på 3,9% i lånetida (5 år). 
Bakgrunnen for renta var politisk vilje til at lånet skulle vera gunstig for selskapet og løypedrifta i 
kommunen, samstundes som kommunen får att sin rentekostnad på midla.  
  
Det blir betalt utbytte frå Valdres Energi, normalt mellom 1.200` og 1500` per år. Bokført verdi på 
kommunen sin eigarandel i Valdres Energi er 10.000`, og utbyttet i 2024 (1.413`) utgjer 14,1%.  
 Det blir og betalt utbytte frå Innlandet Energi Holding AS (2.279` i 2024, 3.801` i 2023, 1.480` i 2022). 
Størrelsen varierer ein del ut frå oppnådd kraftpris/-resultat det enkelte år. Prognosen er på vel 2 mill. 
for 2025. Bokført verdi på kommunen sin eigardel i Innlandet Energi Holding er 27.169`, jf. note 5, og 
utbyttet i 2024 utgjer 8,4% avkastning (mot 14% og 5,4% åra før).  
  

Lånegjeld:  
 
Kommunen har ved utgangen av august 2025 ei lånegjeld på kr 482.333`. Det er ikkje teke opp nye lån 
så langt i 2025. Låna består av ordinære gjeldsbrevlån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt, KLP 
Banken og Husbanken. Vi viser til note 8 i rekneskapen for 2024 og årsrapporten. Alle låna har flytande 
rente. Kommunen har ikkje sertifikatlån eller lån som forfell eller må refinansierast dei neste 12 
månader.  
 
Av samla lån utgjer lånegjelda for sjølvkost ca. 233.567` per 2024. Netto lånegjeld for generaløkonomien 
(utanom sjølvkostområda), var totalt på 208.538` per 2024, og ligg under handlingsregelen til 
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kommunen (43,2% av sum driftsinntekter mot mål på 50%). I 2025 er sjølvkostdelen litt aukande, medan 
andelen til generaløkonomien går litt ned. 
  
Kommunen har auka avdragsplikter framover, og er også eksponert for renteauke, noko som kan gje 
større utfordringar med å balansere drifta.  
  

Kraftforvaltninga  
 
Kommunen sine kraftrettar   
Kommunen sine kraftrettar på omlag 54,5 gWh blir seld på kraftbørsen. Kraftrettane inneheld 
konsesjonskraft på 22 gWh, andelskraft på 28 gWh og eigenproduksjon i Skoltefoss på normalt 2-3 gWh i 
eit normalår.  Etter uværet «Hans» i august 2023 vart kommunen sitt kraftverk Skoltefoss sterkt skada 
og stoppa opp, har ikkje kome i gang att, og det vil ut frå tilstandsrapport ta eit par år å få det sett i 
stand. Det vart seld 52,3 gWh i 2024, mot normalt ca. 54,5 gWh.  
  
Vi nyttar ekstern kraftforvaltar. Kraftforvaltaravtalen har vore ute på konkurranse for 2025.   
  
Kommunen må betale kostpris for krafta vi mottek. Prisen for ein mindre del av konsesjonskrafta blir 
fastsett sentralt, medan resten av konsesjonskrafta og andelskrafta blir betalt ut frå sjølvkostutrekning 
frå kraftprodusent. Sjølvkostprisen varierer mykje frå kraftverk til kraftverk, og avheng også i stor grad 
av spotpris/marknadsprisen i året og vedlikehald i det aktuelle kraftverket.   
  
Kraftforvaltning - reglement   
Kraftforvaltning skal følgje reglementet for kraftforvaltning, sist vedteke i kommunestyret i sak KS-
34/22. Dette seier at kommunen i hovudsak skal selja krafta vår i spotmarknaden (utan 
prissikring/fastprisavtaler). Dvs. å følgje marknaden, noko som vil kunne medføre store svingingar i 
resultat frå kraftsalet frå år til år. Vurderinga er at dette samla skal gje kommunen betre resultat over 
tid. Men det kan enkelte år gje minimale overskot, til og med underskot på kraftsalet. For å redusere 
den økonomiske risikoen til kommunen, vart det vedteke at kommunen skal bygge opp eit kraftfond, og 
kun nytte ein fast sum av kraftsalet i drifta kvart år (frå og med 2023).    
  
Kraftforvaltning - resultat   
Budsjettavvik: Kraftforvaltning er budsjettert inn i drifta i 2025 med 7,8 mill.kr (inkl. refusjon jf. avtale). 
Ev. nettoinntekter ut over dette skal bli sett på kraftfond. All krafta har vore seld i spotmarknaden i 
2025. Foreløpige prognosar for 2025 viser eit betre resultat enn budsjettert. Nedanfor ser vi utviklinga i 
spotpris per august. 
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Vurdering i forhold til kommunen sitt finans-, gjelds- og kraftforvaltningsreglement:  
  
Likviditet.  
Delmål: Kommunen skal til ei kvar tid ha likviditet til å dekke løpande plikter.  
 
Arbeidskapitalen (omløpsmiddel fråtrekt kortsiktig gjeld) utgjer 99.674` per august. Av dette utgjer 
ubrukte lånemiddel 29.406` per 2024. Midla står på bankkonto, og skal nyttast til investeringar som var 
budsjetterte i 2024, men blir gjennomført i 2025. Akkumulert premieavvik inngår også i 
arbeidskapitalen, men den delen av dette som overstig premiefondet er ikkje reelle likvide midlar 
(20.655`). Likviditet til drift (likvide midlar minus ubrukte lånemiddel til investering minus 
premieavvik/premiefond) er ca. 50.000`. Vi vurderer at likviditeten er tilfredsstillande, kommunen har 
likviditet til å betale løpande plikter ved forfall, og kunne tole uføresette likviditetsmessige utfordringar 
av noko omfang.   
  
Finansiell risiko.  
Delmål: Ved forvaltning av likvide middel og middel for driftsføremål skal det leggjast vekt på låg 

finansiell risiko og høg likviditet.  
 
Vi har svært låg risiko på plassering av likviditeten, ved at tilnærma alt står på bankinnskot.  
Også gjeldsplasseringa vurderer vi det er låg risiko knytt til.   
  
Avkastning på overskotslikviditet.  
Delmål: Plassert overskotslikviditet skal over tid gje ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor 

definerte krav til likviditet og risiko.  
 
Kommunen vurderer å ha konkurransedyktige gode vilkår i bank. Rentene har vore høgare enn på lenge, 
etter renteauke siste par år, noko som medfører høgare renteinntekter på likvide midlar.  
  
Avkastning langsiktige aktiva.  
Delmål: Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gje ein god og langsiktig avkastning til 

akseptabel risiko.  
 
Det har ikkje vore vesentleg ledig driftslikviditet til langsiktig plassering. Vi har langsiktig strategisk utlån, 
der renta er langsiktig og vesentleg høgare enn marknadsrenta, og vi har og strategiske eigarpostar i 
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bl.a. Valdres Energi og i Innlandet Energi Holding. Vi vurderer å ha god avkastning på plasseringa. Vi kan 
ikkje sjå vesentleg risiko med dei langsiktige finansielle aktiva.    
  
Lågast mogleg totalkostnad for lån.  
Delmål: Lånte middel skal over tid gje lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko.  
 
Kommunen har ikkje gjort nytt låneopptak i året. Tidlegare låneopptak er gjort etter konkurranse i 
marknaden. Vi vurderer å ha konkurransedyktig rente på låna.  
  
Vi har flytande rente på låna, anten knytt til 3 mnd nibor, eller p.t. rente. Vurderinga vår er at det over 
tid gjev den lågaste renta, men vi blir meir eksponert for renteauke. Vurderinga har vore og er at vi  har 
ei finansiell stilling med akseptabel risiko, og at det ikkje har vore tenleg å betale den "forsikrings-
premien" som ligg i å binde renta. Gjeldande rentenivå belastar kommunens økonomi ein god del, men 
er på eit nivå kommunen kan tole. Kostra for 2024 viser at kommunen si netto renteeksponering i 
2024  gjekk litt ned, til 20,3%, som var vesentleg lågare enn kostragruppe 04 og landet (46,2% / 53,7%).   
  
Kraftinntekter.  
Delmål: Kommunen sine kraftrettar skal forvaltast på ein måte som sikrar ei balanse mellom føreseielege 

inntekter og høgast moglege inntekter.   
 
Gjeldande reglement er følgt. Kommunedirektøren vurderer at kraftforvaltninga har vore i tråd med 
vedtaka som er gjort for kraftforvaltning.   
  
Ikkje avvik i høve krav i finans-, gjelds- og kraftforvaltningsreglementet.  
Kommunedirektøren meiner det ikkje er avvik  mellom krav i finans-, gjelds- og kraft-forvaltnings-
reglementet og den faktiske forvaltninga.   
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Forslag til budsjettendringar ved 2. tertial 2025 
  
  

Budsjettendringar er foreslått i investering 2025 som følgjer: 
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Budsjettendringar er foreslått i drift 2025 som følgjer: 
  
 

 


