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10 på topp hovudprioriteringar 
 
Økonomiplanen utgjer handlingsdelen av kommuneplanen sin samfunnsdel. I arbeidet med å nå 
visjonen om at fleire skal få oppleve rein naturglede vil kommunestyret leggje følgjande konkrete mål til 
grunn, jf. samfunnsdelen av kommuneplanen: 

• Innbyggartalet skal haldast på dagens nivå og minst auke med 1% i året i gjennomsnitt. 

• Tal deltidsinnbyggarar skal auke med minst 1 % i året. 

• Tal gjestedøgn skal doblast innan 2035. 

Dei 10 høgast prioriterte utviklingsområda for Øystre Slidre kommune i planperioden 2025-2028 følger 
nedanfor. Utviklingsområda er ei oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplanen, og vil verte 
prioritert av formannskapet, administrasjonen og for bruken av utviklingsmidlar i planperioden. 
Kommunestyret blir med dette orientert om arbeidet knytt til desse 10 høgast prioriterte områda ved 1. 
tertial 2025:  

 

Vi skal vera ein attraktiv arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, og skal redusere sjukefråværet med 3 
prosentpoeng i høve nivået i 2023. 

Sjukefråværet er første tertial det lågaste vi har hatt i same periode dei siste fem åra (ned 1,4 

prosentpoeng frå 2024). Om vi skal samanlikne med målet om tre prosentpoeng ned sidan 2023, er talet 

likevel berre 1,1 prosentpoeng lågare enn første tertial 2023. Fråværet har gått ned på alle dei største 

tenesteområda. Vi gjennomførte medarbeidarkartlegginga 10-faktor i mars i heile organisasjonen, og er 

no i ferd med å gå gjennom resultata på einingane. Dette er eit godt verktøy for å arbeide med 

arbeidsmiljøet og medarbeidarutvikling. 

Vi skal gjennomføre tiltaka i plan for rekruttering. 

Kommunestyret vedtok i februar plan for styrka rekruttering. Vi er allereie godt i gang med å 

gjennomføre fleire av tiltaka i rekrutteringsplanen. I tillegg til tiltaka i planen deltek to medarbeidarar på 

eit omfattande kurs i KS-regi om strategisk rekruttering. 

Vi skal i planperioden gjennomføre tiltaka i oppvekstplanen som gir barn og unge ein trygg og god 
oppvekst i kommunen. 

Dei fleste tiltaka i oppvekstplanen er gjennomført eller sett i prosess. Som nytt i 1.tertial 2025 har vi 
publisert foreiningsportalen på nettsida til kommunen. Den lokale fritidskassa skal bidra til å dekke 
kostnader til organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge som står i fare for utanforskap på grunn av 
økonomi. Ordninga har vore tilgjengeleg for lag og foreiningar eitt par år, men ikkje brukt. Vi har i 1. 
tertial fått inn to søknader. Begge frå Vestre Slidre idrettslag. Tilskotsordninga varer ut 2025 og vi ser no 
på andre måtar å nytte tilskotet på for å få støtte effekt for barn og unge.  

Ei av helsesjukepleiarane har meldt seg på sertifisering innanfor Tidleg innsats for barn i risiko (TIBIR). Vi 
vil då få to helsesjukepleiarar med denne kompetansen. 

Tiltak/deler av tiltak i planen som ikkje blir vurdert som gjennomførbare i planperioden 2023-2026 er:  
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•  barnehagane vurderer at ein eigen plan for særleg språkopplæring ikkje er naudsynt no 
•  det er ikkje auka med miljørettleiarar på skulane, men to av skulane har innanfor eigen 

ramma fått til deler av tiltaket 

•  vi har ikkje eitt ressursteam for å bistå direkte inn i heimane.  

 

Vi vil innan 2026 greie ut verknadene av mogleg endra skolestruktur, med vekt på verknad for 
læringsmiljø, læring og lokalsamfunn. Vi skal sikre brei medverknad frå FAU, tilsette m.fl. i arbeidet. 

Det er gjennomført informasjonsmøte med alle tilsette i skulen, alle tre FAU-ane i grunnskulen, 
samarbeidsutvala i grunnskulane og dei kommunale råda. Vidare plan for å utarbeide prosjektplan i 
2025: 

Arbeid med prosjektplan  apr  mai  juni  juli  aug  sept  okt  nov  des  

Informasjonsarbeid                    

Utarbeide fyrste utkast til 
prosjektplan  

                  

Prosjektplan ut på høyring                    

Revidere prosjektplan                     

Prosjektplan til kommunestyret                     

 

 

Vi skal i løpet av 2025 revidere arealdelen av kommuneplanen og i den samanhengen ta i bruk 
arealrekneskap som metode i arealforvaltninga. 

Arealdelen av kommuneplanen har vore på 2. gongs høyring med høyringsfrist 24. februar. Det har 
kome inn 64 høyringsinnspel i denne høyringsrunden. Desse er no til handsaming i administrasjonen. 
Det ligg føre 20 motsegn, 19 frå Statsforvaltaren og ei motsegn frå Mattilsynet. Vi har hatt møte med 
Statsforvaltaren og Mattilsynet med sikte på å løyse motsegnene, og vi har meldt tilbake konkrete 
forslag til løysingar på desse. Mattilsynet har munnleg stadfesta at motsegna er løyst   Vi skulle få 
tilbakemeldinga frå Statsforvaltaren til påske, men tilbakemeldinga er no varsla i løpet av første halvdel 
av mai. Som følgje av lang sakshandsamingstid hjå Statsforvaltaren vil sak til kommunestyret om 
arealplanen ikkje kome før til hausten. 

Vi skal i løpet av 2026 gjere ferdig friområdet Furustrand som sentral møtestad, aktivitets- og 
friluftsområde for alle, uavhengig av funksjonsnivå. 

Vi har lagt ut på anbod utbetring av tilkomstveg i samsvar med vegnormalen. Frist for å gje tilbod er 16. 
mai. Vi legg til grunn at alle anleggsarbeider med vegen kan skje juni i år.  

Vi har arbeidd mykje med planlegging og prosjektering av bryggeanlegget i betong slik det går fram av 
prospekt og søknad sparebankstiftinga. Kostnadsnivået på eit slikt anlegg er pr. no kalkulert til å koste 
meir enn det som ligg i budsjettet. Vi ser difor på andre løysingar i andre material (stål / aluminium og 
tre) Det er vårt håp at vi kan bygge dette anlegget etter badesesongen i år (september). Bryggeanlegget 
må vere på plass før vi kan bygge badstua. Også det reknar vi med skal kunne byggast før vinteren setter 
inn.   
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Kiosk og lagerbygg er i utgangspunktet eit prosjekt for gjennomføring i 2026, men vi vurderer om det er 
mogleg å få fundamentert bygga i haust. Då står vi friare om dette kan gå som vinterarbeid tidleg 2026. 

Vi skal i løpet av 2026 vedta ein strategi for areala og bygningane på Løken gard og bidra til høg 
aktivitet ved nasjonalt senter for fjellandbruk. 

Vi vil lage strategien for areal og bygningar på Løken etter at arealdelen av kommuneplanen er 
vedteken. Nasjonalt senter for fjellandbruk fekk ny dagleg leiar i april, Juliana Bonin. Senteret vil bli trekt 
inn i arbeidet med arealstrategien for Løken gard, og dagleg leiar er difor orientert om status i arbeidet. 
Vi drøfter også med dagleg leiar korleis kommunen og senteret i lag kan bidra til høg aktivitet ved 
senteret.  

Vi skal aktivt ønske velkomen nye arbeidsplassar og ta positivt i mot nye initiativ, der vi ser 
moglegheiter og ikkje begrensingar. Vi skal heie på alle eksisterande arbeidsplassar og bidra med 
legge til rette og sjå moglegheiter.  

Alle som tek kontakt med kommuneadministrasjonen med forslag om sikring eller utviding av 
eksisterande verksemd eller etablering av ny verksemd vert ønske velkommen og følgd opp.  

Vi vil ved revidering av ny arealdel av kommuneplanen sikre at nye område til næringsføremål. Vi har 
inngått avtale om overtaking av grunn for utviding av næringsområde på Raudbrøtmoen og vil varsle 
oppstart av reguleringsplan for dette området. Dette er særs viktig for etablerte verksemder på 
næringsområde å kunne utvide arealet sitt der, samstundes som vi får næringsareal å tilby for 
verksemder som vil etablere seg i kommunen. 

Vi vil i 2025 gjennomføre ei undersøking om næringsvenleg kommune som del av eit regionalt prosjekt i 
Valdres. Undersøkinga vil gå til næringsdrivande, politikarar og medarbeidarar i administrasjonen. 
Undersøkinga vil gje eit grunnlag for å utvikle næringsarbeidet regionalt og lokalt. 

Vi samarbeider med Valdres Næringshage for utvikling av eksisterande verksemder og etablering av nye 
verksemder. Får vi spørsmål om etablering av ny verksemd, opprettar vi dialog med Valdres 
Næringshage, som tek tak i det som går på sjølve etableringa, medan kommunen føl opp i høve 
plassering av verksemda og ev. utbyggingar. Vi planlegg eit møte med Næringshagen for å kunne skape 
eit endå betre opplegg for dette, slik at vi nyttar kvarandre på best mogleg måte.  

Vi skal invitere til Rein naturglede gjennom m.a. å: 

• vera det best tilrettelagde reisemålet i Norge for alle, uavhengig av funksjonsnivå 

• sikre finansiering av fellesgode som stiar og løyper mv. gjennom selskapet Beitostølen 
Fellesgoder AS. 

Arbeidet med å utvikle Beitostølen og Øystre Slidre til det best tilrettelagde reisemålet i Noreg held fram 
med auka kapasitet i 2025. Arbeidet er organisert gjennom prosjektet INKLU, med deltakinga frå 
Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen Utvikling, Visit Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark og 
kommunen. INKLU har fått nasjonal merksemd, og vart kåra som det beste prosjektet i 2024 innafor 
nettverket av Berekraftige reisemål i Noreg.  
 
Vi har etablert ei pilotgruppe med 10 verksemder i kommunen og i Valdres som vil utvikle god 
tilrettelegging i eiga verksemd. Oppstartsmøte er gjennomført og arbeidet med å avklare ambisjonsnivå, 
utfordringar og behov er godt i gang. Vi skal teste verktøykassa for tilgjengelegheit i pilotverksemdene 
og støtte og motivere alle verksemder i å identifisere og prioritere tilretteleggingstiltak. Vi har utarbeidd 
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verktøy for kartlegging av tilgjengelegheit på produktnivå og utvikla ein database som skal hjelpe 
verksemder i arbeidet med tilrettelegging. 
 
Tilrettelegging av stiar og løyper vil få særleg merksemd framover. Vi jobbar med å identifisere traséar 
som kan tilretteleggast etter prinsipp for universell utforming, og med å finne finansieringsløysingar 
utvikling  og drift av dess i samarbeid med Beitostølen Fellesgoder.  
 
INKLU har bidrege til auka kompetanse og engasjement i kommuneadministrasjonen og blant 
reiselivsaktørar. Det er søkt om midlar for å vidareføre arbeidet i 2026, med mål om å implementere 
tiltaksplanen i tett samarbeid med næringslivet.  
 
Vi tok initiativet til vidareutvikling av selskapet Beitostølen Fellesgoder AS, BFG 2.0-prosessen, og deltek 
aktivt i det arbeidet, med sikte på vidareføring og auke av fellesgodefinansieringa. I denne prosessen vil 
BFG også vurdere eigarsamansettinga i selskapet i samsvar med aksjonæravtalen. Det vil også bli vurdert 
om Beitostølen utvikling skal inngå som ein del av BFG.    
 

Vi skal i lag med idrettslaget, stadionselskapet og Beitostølen Fellesgoder AS i løpet av 2024/2025 lage 
ein plan for utvikling og drift av sti- og løypenettet på Beitostølen og ein plan for Beitostølen stadion 
som gjev auka bruken av stadionområdet gjennom heile året. 

Vi har i 2024 vore tilretteleggar for etablering av Beitostølen sti- og løypedrift AS, og selskapet har i 2025 
kome i aktiv verksemd med løypedrifta. Trass i krevjande forhold med lite snø, har løypeproduksjonen 
vore god for selskapet. Kommunen har planlagt og prosjektert utbygging av gangveg/fortau frå 
Bygdinvegen ned til Beitostølen stadion, inkl. parkeringsplass og tilkomst til stadion. Tiltaket vil i nær 
framtid bli lagt ut i marknaden. Betre tilkomst og betre parkering ved Beitostølen stadion vil legge til 
rette for auka bruk heile året.  
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Sjukefråvær 
 
Kommunen hadde første tertial eit sjukefråver på 10,5 %. Dette er det lågaste nivået for første tertial dei 
siste fem åra (ein nedgang på 1,4 prosentpoeng frå 2024): 

 

  

  

 

Økonomirapportering drift 
 
For 2025 har kommunen budsjettert med å tære på ordinært disposisjonsfond med 6.827`. Budsjettet er 
gradvis stramma inn dei siste åra, noko som inneber mindre reservar/slakk og høgare risiko for 
meirforbruk når uføresette ting skjer.  

Enkelte område varslar prognosert meirforbruk i 2025, jf. omtale nedanfor. Vi reknar også med enkelte 
meirinntekter – dette gjeld m.a. kraft. På kraftområdet skal eit ev. mindreforbruk setjast direkte på 
kraftfond (jf. vedteke kraftforvaltningsreglement), og ikkje finansiere ordinær drift. Vi må difor finne 
andre innsparingar og meirinntekter for å finansiere dei meirforbruka vi trur kjem. Det er vanskeleg no å 
sjå ekstrainntekter eller større innsparingar.  Ut frå erfaring frå tidlegare år kan det likevel bli enkelte 
innsparingar og meirinntekter som vi ikkje ser før året er omme. Vi har foreløpig tru på at årsresultatet  
samla sett kan ende omtrent i balanse.  

Vi gjer merksam på at rekneskap og budsjett ikkje er periodisert i særleg grad, og resultatet gjennom 
året gjev ikkje eit representativt bilde av status. Ved tertialrapportane vurderer vi om det er vesentlege 
prognoseavvik for året på dei ulike område, og desse er kommentert nedanfor.  
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Totaloversikt økonomi 
 
 
Beløp i 1000 

 Budsjett 
hiå. 2025 

Regnskap 
hiå. 2025 

Budsjett 
2025 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

 

Sum generelle driftsinntekter −79 188 −83 749 −316 878 −319 078 2 200 
 

Avskrivingar 8 026 0 32 115 32 115 0 
 

Motpost avskrivingar −8 026 0 −32 115 −32 115 0 
 

Netto finansutgifter 9 888 9 124 39 567 39 567 0 
 

Sum disponeringar eller dekning av netto 
driftsresultat 

−3 792 0 −15 149 −15 149 0 
 

Til disposisjon −73 092 −74 624 −292 461 −294 661 2 200 
 

Politisk leiing og kontrollorgan 378 763 3 059 3 059 0 
 

Kommunedirektør felles 1 127 796 8 502 8 502 0 
 

Stab 4 856 7 848 18 531 18 531 0 
 

Felles opplæring og kultur 1 730 1 665 6 867 6 867 0 
 

ØSUS 4 336 4 424 15 720 15 720 0 
 

Rogne skule 4 859 5 096 17 827 18 227 −400 
 

Lidar  skule 4 707 5 665 16 989 17 089 −100 
 

Rogne barnehage 4 069 4 269 14 880 14 880 0 
 

Beito barnehage 2 087 2 267 7 536 7 536 0 
 

Private barnehagar 1 580 2 703 6 324 6 324 0 
 

Kulturavdelinga 2 715 2 135 10 399 10 399 0 
 

Integreringstenesta 378 4 380 0 0 0 
 

Felles helse og omsorg 5 701 4 617 22 375 22 375 0 
 

Helse og tilrettelagde tenester 10 624 12 079 39 858 40 558 −700 
 

Førebygging og meistring 10 376 9 699 39 523 40 023 −500 
 

Institusjonstenester 9 607 9 792 36 449 36 949 −500 
 

Felles tekniske tenester 29 5 118 118 0 
 

Teknisk drift 10 287 12 325 39 660 39 660 0 
 

Næring plan og byggesak 3 114 4 996 11 975 11 975 0 
 

Kraftforvaltning −2 754 −7 574 −11 021 −11 021 0 
 

Pensjon mv. felles −3 626 −48 −13 109 −13 109 0 
 

Sum disponering 76 179 87 902 292 461 294 661 −2 200 
 

       

Merforbruk +/mindreforbruk - 3 087 13 278 0 0 0 
 

 
 
 

 



2025-1 tertial rapport    -   Øystre Slidre kommune 
 

Side 8 av 18 

Generelle inntekter 

Prognose for 2025 viser noko nedgang i skatteinntekter og rammetilskot i forhold til budsjettert, 
anslagsvis 2,2 mill.kr. Fordi vi foreløpig har tru på at kommunen kan lande om lag på budsjett, er 
prognosert meirforbruk dei ulike stader lagt inn att her med eit uspesifisert mindreforbruk på 4,4 mill. 
for å saldere prognosen. Sum prognoseendring for «Sum generelle inntekter» blir dermed ei auke på 2,2 
mill.kr. 

 

Kommunedirektør - fellesområde 

Kraftforvaltning vil truleg få eit betre overskot enn budsjettert for året, men prognosane er svært usikre 
så tidleg på året.  

KLP kjem med oppdaterte prognosar seint i mai. Det er knytt stor usikkerheit til denne, då det foreløpig 
ikkje har vore avklara prognosar / finansiering for ny del i den nye pensjonsordninga, AFP livsvarig.   

Når det gjeld lønn samla for kommunen, ser dette ut til å ligge omlag på budsjett per 1.tertial.  

 
Felles opplæring og kultur 

Det er mindreforbruk for heile området felles opplæring og kultur pr 1. tertial, men det er forventa at 
det vil endre seg i løpet av 2025 og at vi landar om lag på budsjett. Når det gjeld interkommunale 
samarbeid, har vi ikkjke fått rapport frå vertskommunen per 1. tertial, og har lite grunnlag for å vurdere 
økonomisk status no.  

Rogne skule 

Viser meirforbruk på ca. 400`, som kan bli vanskeleg å dekke inn, knytt til:  

• Ein flytta heimel frå Lidar - fram til 01.08.25.  

• Mindre refusjon av sjukepengar enn budsjettert (refusjon er høgt budsjettert, men i år har det 
vore mindre sjukefråvær).    

• Meirforbruk på kontoane for kurs/opplæring og skyss til symjing.   

Lidar skule 

Lidar skule har eit meirforbruk der anslagsvis 100`. Dette skuldast i hovudsak mindre sjukepengerefusjon 
enn budsjettert, grunna vesentleg reduksjon i sjukefråvær 2025 enn lagt til grunn i budsjettet. Dette er 
likevel ei gledeleg utvikling. Skyss ligg litt over budsjett, som følge av heimkøyring etter 
norskundervisning for flyktningar på ØSUS tre dagar pr veke.  

Integreringstenesta 

Integreringstenesta melder om mogleg meirforbruk i 2025, i hovudsak grunna:  
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• Inntektene frå staten vil kunne bli noko lågare enn budsjettert, fordi vi ikkje fekk fylt opp alle 
plassane i fjor, og dermed blir integreringstilskotet i 2025 ca. 778` lågare. Utgiftene blir ikkje 
tilsvarande lågare i 2025 som følge av færre busetjingar, då ein stor del av utgiftene er faste (løn 
mv.). I 1. kvartal 2025 har det ikkje vore busetting. Vi har framleis tru på at vi i løpet av året 2025 
får busetjing av så mange som vedtaket seier, og at inntektene for 2025-busetjingar vil bli om 
lag på budsjett.   

• Vi ser i forhold til rekneskap i fjor at vi har spara pengar på å kjøpe og drifte eigen bil, men ikkje 
like mykje som vi hadde rekna med.  Det skuldast at behovet for transport har auka sidan førre 
skuleår. Dette handlar om at vi sender deltakarar på grunnskule for vaksne til Leira, og at det 
ikkje passar med kollektivtransport.  

• Andre vegen går at vi  har litt lågare utgifter til  m.a. tolketenester. Det skuldast delvis at det så 
langt i år har kome færre busetjingar, og dels at vi har arbeidd aktivt med å få ned desse 
kostnadene.  

Flyktningtenesta samla for kommunen er budsjettert med netto avsetjing til flyktningfond (eige 
disposisjonsfond) med 1.120`. Eit ev. meirforbruk på området i 2025 vil redusere denne avsetjinga.  

Felles helse og omsorg 

Kommunen deltek i ei rekke interkommunale samarbeid innan helse og omsorg. Vi har ikkje fått rapport 
frå vertskommunen per 1. tertial, og har lite grunnlag for å vurdere noko anna enn at vi landar om lag på 
budsjett.  

Under tildelings- og bustadkontor ser økonomien ut til å bli i tråd med budsjett – under føresetnad at 
kommunen i løpet av 2.tertial  får busetjingar av flyktningar i tråd med vedtak for 2025.   

• Foreløpig har det vore høgare netto utgifter til husleige enn budsjettert. Bakgrunnen for 
meirforbruket er vedtak om ytterlegare busetting av 25 flyktningar (inntil 35) i 2025. I tillegg har 
turnusområda innan helse og omsorg hatt fleire vikarar med behov for husvære i 
arbeidsperiodane. Tenesta arbeider aktivt med å overføre leigetakarar til private leigeforhold 
der dette er mogleg. Målsettinga er at vi kan avvikle inntil 5 bueiningar vi leiger i løpet av 2025, 
noko som vil gje reduksjon i utgiftene. Situasjonen fyrste kvartal er at kommune har større 
tomgangsleige enn siste halvår 2024. For å unngå unødig tomgangsleige har vi meldt alle 
bustadane inn til IMDI med mål om så rask busetting som mogleg. I tillegg har vi klart å huse alle 
vikarar. Husleigeinntekter dekker ikkje fullt ut alle innleigeutgifter, straum og kommunale 
avgifter for alle bustader.  

Helse og tilrettelagde tenester 

Tilrettelagde tenester er omlag på budsjett, når ein tek omsyn til refusjonar som vil koma inn 
etterskotsvis. Bl.a. vil kommunen i 2025 få vel 700` i tilskot for å kompensere for høge utgifter til 
ressurskrevjande bruker 2024 (i tillegg til ordinært krav for 2025).  

Legetenesta vil truleg få eit visst meirforbruk (anslagsvis 300`), i hovudsak fordi det er auka utgifter til 
innkjøp av medisinar og forbruksmateriell pga. auka prisar. Det er også foreløpig noko lågare 
eigenbetalingsinntekter enn budsjettert.   

Vi må også vente eit meirforbruk på 400` på innleige av lege på legekontor og helsepersonell på 
Brennebakkin i sommar. Det er vanskeleg å rekruttere vikar utanom bemanningsfirma.    
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Førebygging og meistring 

Tenesta ligg ann til eit visst meirforbruk lønn grunna vakansar, sjukefråvær og innleige av helsepersonell 
frå vikarbyrå.  

Institusjonstenester 

Det er meirforbruk og venta ytterlegare meirforbruk på innleige frå vikarbyrå, som følge av vakansar og 

fråvær. Vi har til no hatt 3 personar frå vikarbyrå. Frå 01.05.25 blir dette redusert med 1 person. Det er 

også venta eit visst meirforbruk på kjøkkenet grunna prisar på matvarer. 

Næring plan og byggesak 

Det er ca. 745` lågare gebyrinntekter i fyrste del av 2025 enn budsjettert. Dette gjeld særleg 

sjølvkostområde byggjesak, grunna låg byggeaktivitet. Det er for tidleg å seia om dette er ein trend som 

held seg ut året eller ikkje. Dette sjølvkostområdet har allereie underskot til framføring. 

Kommunen har fått tilskot til eit prosjekt for «God tilrettelegging og inkludering for lokal 
verdiskapning». Prosjektet medfører krav til eigenfinansiering med kr 100`. Vi foreslår å finansiere dette 
frå bruk av eigedomsskatt (jf. vedlegg 1 til økonomiplanen), der det er rom for å flytte 100` frå 
budsjettet til Fellesgodefinansiering Beitostølen. 

 

 

 

Investeringar      

Per mars 2025 er det regnskapsført ein liten del av det som er budsjettert for året. Tala i tabellen viser 
opprinneleg budsjett og regulert budsjett inkl. rebudsjettering etter årsregnskapet 2024, som er føresett 
vedteken i kommunestyremøtet i juni d.å. Så langt ser det ut til at dei fleste budsjetterte prosjekta skal 
gå etter planen, om ikkje anna er kommentert i tabellen “Status investeringsprosjekt”.  Det er tidleg på 
året, og vi vil koma tilbake til ev. budsjettendringar ved 2. tertial. 



2025-1 tertial rapport  -   Øystre Slidre kommune 

Side 11   

 

Status investeringsprosjekt  
 

Andre investeringer 
 
Beløp i 1000 

 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar 

Andeler i KLP Iht. plan 900 0 900 0 Ihht plan Egenkapitalinnskot i KLP (årleg). 
Bustad Bygdinvn.2175 (27/42)  Iht. plan 1 572 0 0 1 572 Mindreforbruk Ombygging av bygget har blitt utsett på grunn av høge kostnader og behov i år for 

husvære av denne typen til busetting.  
Furustrand ute inkl. gangveg 
Furustrand Heggenes 

Iht. plan 5 181 51 5 681 −500 Merforbruk Turveg, gatelys og dagsturhytte er på plass, og det er starta på arbeidet for resten 
av området i 2025. Kommunen har motteke tilsegn bl.a. frå Sparebankstiftelsen 
som vil finansiere delar av investeringane. For å betre krysset i tråd med signal fra 
fylkeskommunen er det prosjektert nytt kryss med kostnadsoverslag på 500`. 
Dette tiltaket var ikkje ein del av det opprinnelege budsjettet for Furustrand og 
må bli fullfinansiert av kommunen. Tiltaket er planlagt utført juni 2025.   

Infrastruktur med UBA, e-
skattemiddel  (hovedprosj. til 
fordeling) 

Iht. plan 0 98 0 0 Ihht plan Blir fordelt og finansiert av UBA-middel mv. på slutten av året. 

Kommunale bygg - betre 
nettverk kommunehuset 

Iht. plan 1 200 1 091 1 200 0 Ihht plan Arbeidet er utført, ventar på sluttfaktura. 

Kommunale bygg - nye 
energiløysingar kommunehuset 
/ØSUS 

Iht. plan 7 094 247 7 094 0 Merforbruk Ombygginga på ØSUS blir gjennomført sommar / haust 2025. Tilbodet vi har fått 
syner at opphaveleg budsjettet ikkje dekker interne utgifter til lønn, 
prosjekteringskostnader og eventuelle uforutsette utgifter. Det må reknast med 
ein god del tillegg som følge av framføring i gamal / eksisterande bygningsmasse.  

Kommunale områder for bustad 
og næring 

Iht. plan 2 977 2 034 2 977 0 Ihht plan Det er seld ei tomt i Heranglie.  Det er inngått avtale om kjøp av tomt ved 
Beitostølen Stadion, som blir utbetalt i vår med nær 2 mill. Det er betalt gebyrer 
for utkjøp av festetomter i Stølslie bustadfelt.  Det blir også truleg tilbakekjøp av 
tomt i Solhauglie. 

Kommunale vegar - asfaltering 
o.l. 

Iht. plan 800 0 800 0 Ihht plan Asfaltering blir utført på sumaren.  

Overtak./oppgrad.Finntøppvn.og 
gang sykkelveg Beitestølvegen 
Tjednbakkvegen 

Iht. plan 14 197 178 14 197 0 Ihht plan Del 1 - Tjednbakkvegen er planlagt med oppstart sumaren 2025.  

Skoltefoss kraftstasjon Forsinket 3 091 267 3 091 0 Ihht plan Skoltefoss skal etter planen rehabiliterast etter driftsstansen som følge av uværet 
“Hans”. Det er gjort forarbeid og planlegging, og der det er avklara med partane 
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar 

at delar skal reinsast og setjast i stand att utan større investeringar. Det har vorte 
sett opp rapportering til forsikringsselskapet over kva som bør inngå i 
forsikringsoppgjeret. Kor stor utbetalinga frå forsikringsselskap blir (etter ev. 
aldersfråtrekk o.l.) er ikkje avklara p.t. Kor mykje vi får i erstatning vil påverke kor 
mykje det vil løne seg for kommunen å koste på kraftverket. Vi ventar på 
økonomisk avklaring før endeleg beslutning og iverksetjing av ytterlegare 
rehabiliterings- og påkostningstiltak. Med i biletet teller med at kommunen fekk 
5.668` frå staten til gjenoppbygging av kraftstasjonen.    

Tenestebilar Iht. plan 1 000 0 1 000 0 Ihht plan To bilar i heimetenesta skal skiftast ut, ikkje gjennomført enda. 
Trillesti Rupetjedn Iht. plan 156 0 156 0 Ihht plan Gjenstår skilting og noko justering av dekke.  
Uteområde ØSUS - Gapahuken Ferdig 0 13 13 −13 Ihht plan Avslutta i 2024 men ein sluttfaktura kom fyrst på 2025. Meirforbruket i 2025 går 

mot tilsvarande mindreforbruk i 2024. 
Uteområdet ved ØSUS Iht. plan 5 450 0 5 450 0 Ihht plan Prosjektet er under prosjektering og vil bli lagt ut på anbod sumaren 2025.   
Utlån (av eigne middel) Iht. plan 6 118 6 118 6 118 0 Ihht plan Utlån til Beitostølen sti- og løypedrift AS jf. KS-75-24, kr 4.750` + 1.368`. 1.368` 

skal etter avtalen bli tilbakebetalt i løpet av 2025. 

Sum  49 736 10 096 48 677 1 059   
 

 
 

Selvkost  
 
Beløp i 1000 

 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar 

VA -hytteområda - 
Finntøpplie 

Iht. plan 1 106 533 1 106 0 Ihht plan Gjenstår noko arbeid med overvatn-grøft, arbeidet blir sluttført sumaren 2025.  

VA hytteområda - 
Gravfjellet 

Iht. plan 1 767 0 1 767 0 Ihht plan Det er gjennomført nokon grunnundersøkingar jf. klimasatsmidlane som vart tildelt prosjektet. 
Det er planlagt å gjennomføre fleire grunnundersøkingar og ein gjennomboring i 2025.  

VA i bygda - 
Bygdinvegen 
Skogaplassen - 
Mørstad 

Iht. plan 7 390 0 8 244 −854 Merforbruk Prosjektet blir utført med ein “vedlikehaldstrase" på toppen av VA-traseen. Anlegget har fått 
førehandsgodkjenning frå fylkesvegen og prosjekteringa er utført. Det gjenstår arbeid med 
grunneigaravtaler før arbeidet kan leggas ut på anbod. Det er økonomisk usikkerheit knytt til 
lupin problematikk og omlegging av fiberkabel. Budsjettet kan verke noko lågt.   

VA i bygda - 
Kolleberg 

Iht. plan 269 1 269 0 Ihht plan Gjenstår kantstein og å setja ut nye grensemerker, ulempeerstatningar og anleggsbidrag Griug.  
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 Budsjett for året 

Investering Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Årsprognose  Avvik 
årsprognose 

Økonomistatus Kommentar 

VA i bygda - 
Nordtorp Hegge 
stavkyrkje 

Iht. plan 1 635 118 1 635 0 Ihht plan Det meste av arbeidet er gjennomført, anlegget vart sluttført i 2024, men det gjenstår noko 
restarbeid og fakturering, som blir utført i 2025.  

VA Mellsenn 
vassverk (Kollstad) 

Iht. plan 4 472 1 211 4 472 0 Ihht plan Søknad om konsesjon for uttak av drikkevatn er sendt til NVE for behandling, forprosjekt 
gjennomført. Overføringsledning frå vassbehandlingsanlegg til Kveno vart framskunda for å 
sikre vassforsyning til Rogne i vinter. Det hadde vore lekkasje på hovudleidninga fleire stader. 
Oppstart og gjennomføring 2024 og 2025.  

VA mindre anlegg 
årleg 

Iht. plan 5 000 0 5 000 0 Ihht plan Restbudsjettet blir omfordelt til VA Mellsenn Kveno i 2024. Utgifta som står her er VA Kjøk 
Nordtorp, vi måtte syte for å drenere nokre område på ny pga overvatn. 

VA Nordtorp 
høgdebasseng 

Iht. plan 11 986 36 11 986 0 Ihht plan Anbod utarbeida i 2024. 

VA Nye Nedrefoss 
RA 

Forsinket 21 451 261 21 451 0 Merforbruk Forprosjekt er ferdig, ØSK ventar avklaring frå statsforvalteren på søknad om utsleppsløyve. 
Totalprognosen har auka vesentleg etter prosjekteringsprognose. Reguleringsplan er utarbeida 
og klar for innsending til behandling.  

VA oppgradering 
Ole vassverk 

Iht. plan 1 690 5 1 690 0 Ihht plan Montering av ny sil og UV-aggregat blir gjort no, skal vera ferdig før haustferien. Resten blir å 
overføre til neste år.  

VA Skistadion B. - 
Haugsynlie 

Iht. plan 1 000 0 1 000 0 Ihht plan Noko av arbeidet med denne VA-trasen blir utført saman med Tjednbakkvegenprosjektet.  

VA 
transportmiddel 

Iht. plan 1 027 0 1 173 −146 Merforbruk Vi har fått tilbod på bil, og det blir kjøp og levering i 2025.  

VVA Heranglie Iht. plan −4 745 6 355 −5 100 Merforbruk Prosjektet er i all hovudsak ferdig, men det står att litt rest-arbeid med asfaltering som blir gjort 
i 2025. Prosjektet vil bli sluttrapportert i 2.tertial 2025. Prosjektet viser meirkostnader som 
følge av:  Andre grunnforhold enn forventa - lausmasser i staden for fjell har ført til lange 
skråningar og skjæringar langs sykkelvegen inkl. meir skogrydding og meir masser som måtte 
bli flytta. Mengderegulering - grøfter for stikkleidingane var ikkje med i anbudsdokumenta. 
Dronebasert oppmåling av areal (arrondering). Endringar og tilleggsoppdrag som rekkverk for 
syklande og gatelys ved ØSUS. Prisindeksregulering i henhold til kontrakten.   

Sum  54 046 2 170 60 147 −6 100   
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Finans-, gjelds- og kraftforvaltning  
  

Finans-, gjelds- og kraftforvaltning  
   
Nedanfor følgjer rapportering for finans-, gjelds- og kraftforvaltning, i tråd med forskrift om finans- og 
gjeldsforvaltning § 8.  
  

Finansplasseringar:  
 
Per mars 2025 har kommunen plassert midlar i:  
  
Bankinnskot   
Kr 141.822` er plassert i Sparebank 1 Hallingdal og Valdres. Det er ikkje tidsbinding på bankinnskota. 
Kommunen har hatt rentesats tilsvarande nibor 3 mnd + 0,25% poeng. Det vurderer vi er ei 
tilfredsstillande rente, med tanke på at likviditeten er plassert med svært låg risiko. Kommunen vurderer 
løpande kvar midla skal plasserast, der føremålet er låg finansiell risiko og høg likviditet, jf. finans- og 
gjeldsreglementet pkt. 2.  
  
Langsiktige strategiske plasseringar.   
Kommunen har langsiktige aksjar og andelar med bokført verdi kr 54.335`, der målsetjinga med 
plasseringa primært har vore strategisk eigarskap, og ikkje finansiell vinning. Vi syner til spesifikasjon i 
note 5 til rekneskapen for 2024.  
   
Kommunen har og langsiktige utlån. Kr 20.000 er ansvarleg lån til Valdres Energiverk AS. Det blir betalt 
renter av lånet i tråd med avtale frå 2022. Rentesats er basert på Norges Banks 10-års stats-
obligasjonsrente, med tillegg av rentebyteavtale mot 10-års Nibor og eit risikopåslag 3,4 %-poeng. Rente 
ut frå dette var siste året 6,515%, og aukar til 7,24% frå 1.april 2024.   
  
I tillegg har kommunen  i 2025 utbetalt langsiktig lån til Beitostølen Sti- og Løypedrift AS med bakgrunn i 
kommunestyrevedtak 75/24. Lånet er vedteke at skal ha fast rente på 3,9% i lånetida (5 år). Bakgrunnen 
for renta var politisk vilje til at lånet skulle vera gunstig for selskapet og løypedrifta i kommunen, 
samstundes som kommunen får att sin rentekostnad på midla.  
  
Det blir betalt utbytte frå Valdres Energi (1.413` i 2024, 1.500` i 2023, 1.274` i 2022). Det blir og betalt 
utbytte frå Innlandet Energi Holding AS (2.279` i 2024, 3.801` i 2023, 1.480` i 2022). Det vart i 2020 
fastsett minimumsutbytte som blir KPI-regulert, og det vart planlagt noko auke i utbytte framover. I 
2023 fekk kommunen ekstraordinært høgt utbytte som følgje av høge prisar og overskot i kraftbransjen i 
2022. Bokført verdi på kommunen sin eigardel i Innlandet Energi Holding er 27.169`, jf. note 5, og 
utbyttet i 2024 utgjer 8,4% avkastning (mot 14% og 5,4% åra før).  
  

Lånegjeld:  
 
Kommunen har ved utgangen av mars 2025 ei lånegjeld på kr 492.508`. Det er ikkje teke opp nye lån så 
langt i 2025. Låna består av ordinære gjeldsbrevlån i Kommunalbanken, KLP Kommunekreditt, KLP 
Banken og Husbanken. Vi viser til note 8 i rekneskapen for 2024 og årsrapporten. Alle låna har flytande 
rente. Kommunen har ikkje sertifikatlån eller lån som forfell eller må refinansierast dei neste 12 
månader.  
 
Av samla lån utgjer lånegjelda for sjølvkost ca. 233.567`. Netto lånegjeld for generaløkonomien (utanom 
sjølvkostområda), totalt 208.538`, ligg under handlingsregelen til kommunen (43,2% av sum 
driftsinntekter mot mål på 50%).  
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Kommunen har auka avdragsplikter framover, og er også eksponert for renteauke, noko som kan gje 
større utfordringar med å balansere drifta. Rentenivået har auka siste par åra.   
  

Kraftforvaltninga  
 
Kommunen sine kraftrettar   
Kommunen sine kraftrettar på omlag 54,5 gWh blir seld på kraftbørsen. Kraftrettane inneheld 
konsesjonskraft på 22 gWh, andelskraft på 28 gWh og eigenproduksjon i Skoltefoss på normalt 2-3 gWh i 
eit normalår.  Etter uværet «Hans» i august 2023 vart kommunen sitt kraftverk Skoltefoss sterkt skada 
og stoppa opp, har ikkje kome i gang att, og det vil ut frå tilstandsrapport ta eit par år å få det sett i 
stand. Det vart seld 52,3 gWh i 2024, mot normalt ca. 54,5 gWh.  
  
Vi nyttar ekstern kraftforvaltar. Kraftforvaltaravtalen har vore ute på konkurranse for 2025.   
  
Kommunen må betale kostpris for krafta vi mottek. Prisen for ein mindre del av konsesjonskrafta blir 
fastsett sentralt, medan resten av konsesjonskrafta og andelskrafta blir betalt ut frå sjølvkostutrekning 
frå kraftprodusent. Sjølvkostprisen varierer mykje frå kraftverk til kraftverk, og avheng også i stor grad 
av spotpris/marknadsprisen i året og vedlikehald i det aktuelle kraftverket.   
  
Kraftforvaltning - reglement   
Kraftforvaltning skal følgje reglementet for kraftforvaltning, sist vedteke i kommunestyret i sak KS-
34/22. Dette seier at kommunen i hovudsak skal selja krafta vår i spotmarknaden (utan 
prissikring/fastprisavtaler). Dvs. å følgje marknaden fullt ut, noko som vil kunne medføre svært store 
svingingar i resultat frå kraftsalet frå år til år. Vurderinga er at dette samla skal gje kommunen betre 
resultat over tid. Men det kan enkelte år gje minimale overskot, til og med underskot på kraftsalet. For å 
redusere den økonomiske risikoen til kommunen, vart det vedteke at kommunen skal bygge opp eit 
kraftfond, og kun nytte ein fast sum av kraftsalet i drifta kvart år (frå og med 2023).    
  
Kraftforvaltning - resultat   
Budsjettavvik: Kraftforvaltning er budsjettert inn i drifta i 2024 med 7,8 mill.kr (inkl. refusjon jf. avtale). 
Ev. overskytande blir sett på kraftfond. All krafta har vore seld i spotmarknaden i 2025. Foreløpige 
prognosar for 2025 viser eit betre resultat enn budsjettert. Prognosane for 2025 er svært usikre, då det 
er tidleg på året, og leveringsprisane svingar mykje gjennom heile året.  
  

Vurdering i forhold til kommunen sitt finans-, gjelds- og kraftforvaltningsreglement:  
  
Likviditet.  
Delmål: Kommunen skal til ei kvar tid ha likviditet til å dekke løpande plikter.  
 
Arbeidskapitalen (omløpsmiddel fråtrekt kortsiktig gjeld) utgjer 99.134` per mars. Av dette utgjer 
ubrukte lånemiddel 29.406`. Midla står på bankkonto, og skal nyttast til investeringar som var 
budsjetterte i 2024, men blir gjennomført i 2025. Akkumulert premieavvik inngår også i 
arbeidskapitalen, men den delen av dette som overstig premiefondet er ikkje reelle likvide midlar 
(20.655`). Likviditet til drift (likvide midlar minus ubrukte lånemiddel til investering minus 
premieavvik/premiefond) er ca. 78.479`. Vi vurderer at likviditeten er tilfredsstillande, kommunen har 
likviditet til å betale løpande plikter ved forfall, og kunne tole uføresette likviditetsmessige utfordringar 
av noko omfang.   
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Finansiell risiko.  
Delmål: Ved forvaltning av likvide middel og middel for driftsføremål skal det leggjast vekt på låg 
finansiell risiko og høg likviditet.  
 
Vi har svært låg risiko på plassering av likviditeten, ved at tilnærma alt står på bankinnskot.  
Også gjeldsplasseringa vurderer vi det er låg risiko knytt til.   
  
Avkastning på overskotslikviditet.  
Delmål: Plassert overskotslikviditet skal over tid gje ei god og konkurransedyktig avkastning innanfor 
definerte krav til likviditet og risiko.  
 
Kommunen vurderer å ha konkurransedyktige gode vilkår i bank. Rentene har vore høgare enn på lenge, 
etter renteauke siste par år, noko som medfører høgare renteinntekter på likvide midlar.  
  
Avkastning langsiktige aktiva.  
Delmål: Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gje ein god og langsiktig avkastning til 
akseptabel risiko.  
 
Det har ikkje vore vesentleg ledig driftslikviditet til langsiktig plassering. Vi har langsiktig strategisk utlån, 
der renta er langsiktig og vesentleg høgare enn marknadsrenta, og vi har og strategiske eigarpostar i 
bl.a. Valdres Energi og i Innlandet Energi Holding. Vi vurderer å ha god avkastning på plasseringa. Vi kan 
ikkje sjå vesentleg risiko med dei langsiktige finansielle aktiva.    
  
Lågast mogleg totalkostnad for lån.  
Delmål: Lånte middel skal over tid gje lågast mogleg totalkostnad innanfor definerte krav til 
refinansieringsrisiko og renterisiko.  
 
Kommunen har ikkje gjort nytt låneopptak i året. Tidlegare låneopptak er gjort etter konkurranse i 
marknaden. Vi vurderer å ha konkurransedyktig rente på låna.  
  
Vi har flytande rente på låna, anten knytt til 3 mnd nibor, eller p.t. rente. Vurderinga vår er at det over 
tid gjev den lågaste renta, men vi blir meir eksponert for renteauke. Vurderinga har vore og er at vi  har 
ei finansiell stilling med akseptabel risiko, og at det ikkje har vore tenleg å betale den "forsikrings-
premien" som ligg i å binde renta. Gjeldande rentenivå belastar kommunens økonomi ein god del, men 
er på eit nivå kommunen kan tole. Kostra for 2024 viser at kommunen si netto renteeksponering i 
2024  gjekk litt ned, til 20,3%, som er vesentleg lågare enn kostragruppe 04 og landet (46,2% / 53,7%).   
  
Kraftinntekter.  
Delmål: Kommunen sine kraftrettar skal forvaltast på ein måte som sikrar ei balanse mellom føreseielege 
inntekter og høgast moglege inntekter.   
 
Gjeldande reglement er følgt. Kommunedirektøren vurderer at kraftforvaltninga har vore i tråd med 
vedtaka som er gjort for kraftforvaltning.   
  
Ikkje avvik i høve krav i finans-, gjelds- og kraftforvaltningsreglementet.  
Kommunedirektøren meiner det ikkje er avvik  mellom krav i finans-, gjelds- og kraft-forvaltnings-
reglementet og den faktiske forvaltninga.   
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Langsiktig økonomisk handlingsregel for disposisjonsfond  
 
I økonomiplanen for 2025 revurderte vi handlingsregelen /måltalet for disposisjonsfond. Blant anna for 
å i større grad ta omsyn til endra kraftforvaltningsreglement og aukande premieavvik/ 
likviditetsutfordringar. Jf. omtale / vurdering i ØP-notat 3 vart det konkludert med at disposisjonsfond 
utanom kraftfond skal utgjera minst 20% av sum driftsinntekter.  

Det vert lagt til grunn følgjande:  

• Kraftfondet vart halde utanom, all den tid det har eigen handlingsregel. I gjeldande 
kraftreglement (KS-34/22) vart det vedteke at kraftfondet ikkje skal nyttast inn i drifta før det 
har nådd 53 mill. + indeksregulering. Dette er for å ta høgde for den høgare økonomiske risikoen 
kommunen har ved gjeldande forvaltningspraksis.  

• Premieavvik: Disposisjonsfond må i tillegg til uføresette økonomiske utfordringar også sikre 
kommunen sin driftslikviditet. Den blir etter kvart meir pressa, ettersom akkumulert 
premieavvik, utgjer ein større og større del av fondet. Syter vi ikkje for å ha tilstrekkeleg 
likviditet på fondet utanom premieavviket, er det stor risiko for at vi må låne til drift, og det er 
ikkje tenleg for kommuneøkonomien.  

Ny vurdering: 

I etterkant av økonomiplanen for 2025-2028, i samband med årsoppgjeret 2024, ser vi at det er 
ytterlegare ein faktor som bør påverke måltalet for disposisjonsfond. Kommunen har premiefond i KLP, 
som kan nyttast til å betale pensjonspremie med. Premiefondet er i tråd med gjeldande regnskapsreglar 
ikkje regnskaps-/balanseført, kun opplyst om i note 9 til årsregnskapet. Per 31.12.2024 utgjer 
premiefondet 18.050`. Dette er altså mogleg likviditet, som også bør telje med ved vurdering av måltalet 
for disposisjonsfond. 

Nedanfor følgjer fornya vurdering av måltalet for disposisjonsfond, der vi også tek omsyn til 
premiefondet: 

• Jf. ØP2025-notat 3: Disposisjonsfondet bør kunne dekke ei renteauke på 2% over fire år. 
Avkastning på finansformue antek ein å auke med 1%. For Øystre Slidre kommune utgjer dette i 
økonomiplanperioden 2025-2028 totalt 58,2 mill. kr. Det utgjer 11,55% av sum driftsinntekter 
(gjennomsnitt for 2025-2028). Vi skal ut frå ovannemnde ha 11,55% (58,2 mill.) på 
disposisjonsfond (utanom kraftfond).  

• Dersom deler av disposisjonsfondet er øyremerka til andre føremål, bør tilrådd minimumsnivå 
koma i tillegg til dette. For vår kommune vil det gjelde kraftfond (teke omsyn til ovanfor) og 
premieavvik / premiefond. Når vi tek omsyn akkumulert premieavvik (+38,7 mill. per 2024), og 
premiefond (-18,05 mill. per 2024), bør vi ha ca. 78,85 mill. på fond. Det svarar til 15,57% av sum 
driftsinntekter i ØP-perioden.  

På denne bakgrunnen blir vår tilråding slik:  

Disposisjonsfond utanom kraftfond skal utgjere minst 15% av sum driftsinntekter. 
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Forslag til budsjettendringar ved 1. tertial 2025 
  
  
Budsjettendringar er foreslått i drift 2025 som følgjer: 

  
• Auke driftskostnad med kr 100.000 for prosjektet «God tilrettelegging og inkludering for lokal 

verdiskapning (prosjekt 15221 under næring plan og byggesak). 

• Redusere driftskostnad med kr 100.000 for prosjektet «Fellesgodefinansiering Beitostølen» 
(prosjekt 15220 under næring plan og byggesak). 

  
  
 
 


